

Commune de Sainte-Ode

Développement rural

Rapport annuel

Mars 2022

ANNEXE 1 : SITUATION GENERALE DE L'OPERATION

1. Tableau des projets réalisés

| Priorité PCDR | N° projet | Intitulé du projet | Montant du projet à 100% | Pouvoir(s) subsidiant(s) |
|---------------|-----------|---|--------------------------|---|
| Actions | | Formaliser la coordination des mouvements associatifs : Faire le relevé des associations avec les coordonnées des présidents et trésoriers | | |
| Actions | | Formaliser la coordination des mouvements associatifs : Organiser des réunions de coordination des activités (par la Commune) | | |
| Actions | | Fédérer une association des 3X20 au niveau communal et créer des activités itinérantes dans les différentes maisons de village de la commune. => Tillet, Amberloup, Houmont | | |
| Actions | | Maintenir la variété des activités pour les enfants => chaque semaine est couverte par un stage proposé aux enfants. | | Coordination extrascolaire |
| Actions | | Valoriser les activités existant dans la commune et faire en sorte qu'elles ne se concurrencent pas (agenda coordonné) => Insertion des dates dans le bulletin communal et dans le calendrier du site internet communal, en lien direct avec la FTLB. | | |
| Actions | | Créer un club de danse pour jeunes => Dance country à Tonny. | | |
| Actions | | Organiser une information sur les économies d'énergie => En partenariat avec le Parc Naturel des 2 Ourthes et la Province de Luxembourg. | | |
| Actions | | Favoriser le recours aux énergies renouvelables, surtout au niveau des bâtiments communaux (chauffage). => Attention permanente pour l'isolation. | | |
| Actions | | Accueil des nouveaux habitants : Edition d'une plaquette qui serait remise aux nouveaux arrivants lors de leur inscription à la commune. | 1.600 € | CGT Fonds propres communaux |
| Actions | | Valoriser le site du pont de Fosset (en lien avec le balisage touristique). Procédure de classement du pont en cours. | | |
| Actions | | Recenser l'offre et la demande au niveau de l'accueil de la petite enfance via une enquête => Le programme CLE a été mis à jour. Les différents milieux d'accueil, parents et enfants ont été consultés. | | |
| Actions | | Concevoir la construction d'une maison de repos dans un contexte transcommunal. | | Reprise du Celly ; malheureusement, plus aux normes. |

| Priorité PCDR | N° projet | Intitulé du projet | Montant du projet à 100% | Pouvoir(s) subsidiant(s) |
|---------------|-----------|---|--------------------------|---|
| Actions | | Informar la population sur Natura 2000 : Une information de l'ensemble des propriétaires de biens sis en Natura 2000 a été donnée le 18/03/2010 à Tillet. | | Naturwal |
| Actions | | Améliorer la qualité de l'eau de l'Ourthe et du Laval (voir Contrat de Rivière de l'Ourthe) par des actions de clôture de certaines berges. Clôtures de berges et plantations sur Magery. | | CRO-PN20, Interreg |
| Actions | | Continuer à développer les relations transcommunales qui permettent des économies d'échelle | | |
| Actions | | Favoriser un remembrement forestier volontaire (mis en œuvre par les autorités publiques), en veillant à limiter les surfaces de parcelles mises à blanc simultanément pour lutter contre les inondations | | DNF |
| Actions | | Mettre en place au niveau communal des actions indirectes de soutien à la création d'entreprise. | ADL | Créajob (couveuses d'entreprises) |
| Actions | | Après l'aménagement de l'école de Rechrival et la centralisation des activités scolaires, réfléchir à la réaffectation des anciens locaux scolaires à Houmont => Le dossier de modernisation et d'extension de l'école de Rechrival est terminé. Le bâtiment de l'école de Houmont a été finalement revendu. | 740.000 € | Communauté française |
| Lot 1 | 1.1 | Les travaux de sécurité routière : - Placer des « Crayons fluorescents » près des écoles à Sprimont et Rechrival - Amberloup - 3 : rond-point devant la nouvelle maison communale - Sprimont - 1 : en venant de Fosset, rond-point + rétrécissement - Sécurisation de la rue de Hiémont à Lavacherie (dos d'âne). | 18.029€ | SPW – DGO1 Fonds propres communaux |
| Lot 1 | 1.2 | Tillet : Aménagement de la maison de village et de ses abords | 733.454,24€ | Développement rural |
| Lot 1 | 1.3 | Houmont : Aménagement du centre du village et des abords de la maison de village | 134.803,16€ | Développement rural |
| Lot 1 | A.02 | Épuration groupée : Étude AIVE + modification du PASH (3 stations d'épuration collective sont prévues). GW du 19/04/2012 | | AIVE/SPGE |
| Lot 1 | A.04 | Donner des noms aux rues de l'ensemble de la commune | 16.117 € | Province de Luxembourg /Fonds propres communaux |
| Lot 1 | A.06 | Réunir les jeunes de la commune dans un événement commun, puis mettre sur pied un comité de coordination de tous les groupements : Coordination annuelle par la Commune. Jeux interquartiers à Lavacherie | | Commune, associations locales |
| Lot 1 | A.08 | Créer davantage d'événements pour attirer du monde extérieur et pour rendre plus fier d'habiter la commune => Week-end Wallonie Bienvenue | | |

| Priorité PCDR | N° projet | Intitulé du projet | Montant du projet à 100% | Pouvoir(s) subsidiant(s) |
|---------------|-----------|---|--------------------------|--|
| Lot 1 | 1.03-M | Commune : Fiche globale « sécurité routière » | | Fonds propres |
| Lot 1 | 1.04-IM | Valoriser le patrimoine – inventaire des éléments patrimoniaux, cartographie | | |
| Lot 1 | 1.05-IM | Dynamiser, pérenniser et rendre visible le travail de l'écopasseur : engagement d'un nouvel éco-passeur, mise à disposition d'une caméra thermique, articles dans le bulletin communal, conseils,... | | |
| Lot 2 | 2.2 | Valorisation du (petit) patrimoine dans les villages : rénovation des chapelles et calvaires dans les villages de Tillet, Gërimont, Acul et Chisogne | | Associations locales |
| Lot 2 | 2.3 | Mise à disposition de transports en commun au niveau communal : Le taxi social fonctionne depuis juin 2009 ; achat d'un bus de 30 places. | 114.363 € | Notamment, la Loterie nationale et Fonds propres communaux |
| Lot 2 | 2.04-M | Tonny : adaptation du bâtiment de l'ancienne école et de ses abords en maison intergénérationnelle - cour refaite ; transformation du bâtiment pour une utilisation optimale entre les enfants, les jeunes, les adultes et les aînés. | | Fonds propres communaux |
| Lot 2 | 2.09-M | Commune : valorisation du patrimoine dans les villages : Route historique de Sainte-Ode inaugurée le 22/12/2021. | | CGT |
| Lot 2 | 2.13-IM | Développer les formations linguistiques pour enfants et pour adultes : Avec l'ATL pour les enfants ; pour les migrants ; dans les écoles | | Fédasil, ATL, ... |
| Lot 2 | 2.18-IM | Soutenir les initiatives et les services favorisant la mobilité des aînés et des PMR. → Taxi social communal (CPAS) ; bus communal ; bâtiment sportif avec plateforme élévatrice ; Forum de la mobilité : mise à disposition d'un bus adapté aux PMR en complément au Taxi social. | | Fonds propres |
| Lot 2 | 2.19-IM | Créer une cellule communale de conseil et d'information sur le logement : Conception par l'ADL d'une farde d'urbanisme (services urbanisme, professionnels du bâtiment) ; informations par le PCS sur les aides au logement | | |
| Lot 2 | 2.20-IM | Développer des programmes d'activités autour de l'alimentation saine. → Repas au marché fermier mensuel ; marchés du terroir ; GAC ; adhésion en cours à commune du commerce équitable ; petit déjeuner Oxfam et sensibilisation dans les écoles ; collations saines dans les écoles. Réflexion autour d'une cuisine supra communale (repas écoles, maisons de repos, ...) travaillant avec des produits locaux. | | Fonds propres |
| Lot 2 | 2.21-IM | Favoriser le retour de commerces dans les villages | | Fonds propres |
| Lot 2 | 2.25-IM | Développer le tourisme à destination du public PMR : promenades en joëlettes - Action du PNDO, avec le SI | | PNDO |

| Priorité PCDR | N° projet | Intitulé du projet | Montant du projet à 100% | Pouvoir(s) subsidiant(s) |
|---------------|-----------------|--|--------------------------|------------------------------------|
| Lot 2 | 2.26-IM | Embellir les lieux publics par leur fleurissement | 1.994 € | Fonds propres |
| Lot 2 | 2.27-IM | Lutter contre les chiens errants : tolérance 0 via la Police | | |
| Rép. | R.1.3 | Aménager des locaux de rencontre à Amberloup afin de susciter l'esprit associatif => Dans l'ancienne maison communale | 10.000 € | Région |
| Rép. | R.1.4 | Restaurer la salle d'Amberloup occupée par les clubs de sport => chauffage, isolation, plafond | 67.431,56 € | SPW – DGO5 |
| Rép. | R.1.7 | Aménagement de la salle sous l'église à Tillet : salle reprise par le Comité des fêtes, qui l'entretient | | |
| Rép. | R.1.9 | Aménager les abords de la maison de village de Tonny : revêtement de la cour | 28 516,48 € | Fonds propres |
| Rép. | R.6.12 + R.6.13 | Construire un centre sportif (avec Tenneville) Construire une salle de basket (complexe sportif de Tenneville) | 3.014.932€ | Infrasport |
| Rép. | R.6.14 | Rénover le terrain de foot et les vestiaires de Ste-Ode à Amberloup ; améliorer les douches | 164 165 € | SPW – Ureba + Infraspports |
| Rép. | R.6.15 | Créer un terrain de mini-foot à Lavacherie => tripllette | | Infraspport |
| Rép. | R.6.26 | Améliorer les infrastructures scolaires de Sprimont | 481 331,83 € | Communauté française |
| Rép. | R.6.27 | Réaliser quelques aménagements au Celly (châssis, bancs près de la voirie,...) | | |
| Rép. | R.6.28 | Aménager les lieux publics pour faciliter l'accès des handicapés | | Se fait lors de tout projet public |
| Rép. | R.7.1 | Développer les systèmes de chauffage par plaquettes, pellets ou céréales : projet privé à Beauplateau fonctionnel depuis novembre 2010. | 314.000 € | Ureba exceptionnel (90%) |
| Rép. | R.8.2 | Sécuriser la traversée du pont de l'ancienne ligne du tram | 2.200 € | Fonds communaux |
| Rép. | R.8.4 | Réaménager différents tronçons de la voie du tram pour les promenades : le pont a été refait. | | Fonds communaux |
| Rép. | R.10.3 | Acheter des terrains pour créer des lotissements communaux. - Achat d'une maison et du terrain jouxtant au centre d'Amberloup. | 85.000€ | Fonds propres |
| Rép. | R.10.4 | Amberloup : réaffecter l'ancien presbytère d'Amberloup en logements communaux. Loué actuellement à une famille. | 6.200 € | Fonds communaux |
| Rép. | R.10.6 | Tillet : aménager des logements communaux dans l'annexe de l'école : création d'un logement de transit, d'un logement d'urgence et de deux logements sociaux | 276.509€ | SPW – DGO4 |
| Rép. | R.11.1 | Amberloup : aménager le parking près du cimetière et du presbytère en espace de convivialité. | | |
| Rép. | R.11.4 | Lavacherie : aménager une place à proximité ou sur le site de l'ancienne école : partenariat avec un privé | | Privé |

| Priorité PCDR | N° projet | Intitulé du projet | Montant du projet à 100% | Pouvoir(s) subsidiant(s) |
|---------------|-----------|---|--------------------------|--------------------------|
| Rép. | R.11.5 | Lavacherie : aménagement du centre | 292.650€ | SPW – DGO1 |
| Rép. | R.11.12 | Créer un endroit pour les rencontres de jeunes à Lavacherie | | Fonds propres |
| Rép. | R.11.17 | Gérimont : créer un terrain de jeux => Triplette à Beauplateau | | Infrasports |
| Rép. | R.11.19 | Lavacherie : construire des jeux (dans la pelouse de l'école maternelle) | | |
| Lot 3 | 3.01-IM | Organiser des activités intergénérationnelles et fédératrices : Spectacle des écoles à destination des 3*20 ; activités avec le PCS ; actions conjointes PCS-ATL ; spectacle du CRAB pour l'Oiseau Bleu et la Seniorie du Celly | | PCS Fonds propres |
| Lot 3 | 3.02-IM | Prévoir des activités pour les plus de 18 ans : Stages du CRAB pour les 18/21 ans ; activités du club des jeunes de Lavacherie et du club des Gayets à Tillet | | |
| Lot 3 | 3.03-IM | Favoriser les échanges entre groupements : Calendrier annuel des activités – mis en lien avec l'agenda de la FTLB ; mise à l'honneur d'associations dans les bulletins communaux | | |
| Lot 3 | 3.08-M | Etude et réalisation d'une liaison cyclable vers le réseau de voies lentes de Libramont | | Fonds propres |
| Lot 3 | 3.10-M | Baliser des parcours cyclistes (VTT et cyclo). | | SI, RW |
| Lot 3 | 3.11-M | Création de zones de covoiturage sécurisées : création de 5 places de parking à la Barrière Hinck | | Privé |
| Lot 3 | 3.12-IM | Organisation du covoiturage sur le site internet de la commune : Via la plateforme ComOn, lien sur le site internet communal | | |
| Lot 3 | 3.13-M | Réalisation d'un réseau de Points Nœuds : En collaboration avec la Province et la Grande Forêt de Saint-Hubert : identification de boucles pour VTC | | |
| Lot 3 | 3.15-IM | Faciliter l'information des propriétaires qui désirent accueillir des camps scouts : distribution d'un box pour les propriétaires de terrain (informations, sacs poubelles,...). Monsieur Camp. | | |
| Lot 3 | 3.16-M | Acheter des terrains pour créer des lotissements communaux ou développer des partenariats avec des candidats lotisseurs privés – Des lotissements privés vont voir le jour à Rechrival (9 lots) et Amberloup (10 lots). Vu les prix appliqués, il est difficile pour la Commune d'acquérir des terrains. On constate une pression foncière de plus en plus forte (une cinquantaine de lots sont prévus à court terme). La Commune privilégie la rénovation de bâtiments publics en logements (ex : 2 locations dans le presbytère de Lavacherie). | | Privé |
| Lot 3 | 3.20-M | Prévoir un aménagement du parking du cimetière de Rechrival et/ou en face de l'école : à proximité de l'école, ralentisseur et passage pour piétons, emplacement pour garer le bus ; plots jaunes le long du trottoir pour empêcher parking voitures | | Fonds propres |

2. Tableau des projets en cours.

| PCDR | Priorité du PCDR | N° du projet | Intitulé du projet | Montant du projet à 100% | Pouvoir(s) subsidiant(s) | Stade d'avancement du projet |
|------|------------------|---------------|--|--------------------------|--|--|
| 2009 | Lot 1 | A.05 | Mise en œuvre de la ZAEM de la Barrière Hinck | | | <ul style="list-style-type: none"> - Les 7ha situés à la Barrière Hinck derrière le monument aux morts ont été achetés par Idélux. Ils sont heureusement déjà affectés en ZAEM au plan de secteur. - Aménagement de la zone dans la bretelle de la N4, pour accueillir une entreprise – hall relais. |
| 2009 | Lot 1 et Rép. | 1.4 R.6.22 | <ul style="list-style-type: none"> - Lavacherie : Aménagement de la maison rurale et de ses abords - Lavacherie : construire une nouvelle salle pour les spectacles de l'école | 1.263.753,44€ | DR Communauté française | Projet inauguré en octobre 2021. Stade décompte final. |
| 2009 | Rép. | R.5.1 | Aménager une station d'épuration à Lavacherie | | SPGE | Introduction d'une demande prioritaire sur base d'un argumentaire Natura2000. → 1 ^{ère} station à Amberloup (plan 2022-26 de la SPGE) |
| 2009 | Rép. | R.1.8 | Agrandir la réserve du patro de Tonny, pour y ranger le gros matériel | 40.000 € | | Rénovation du bâtiment occupé par l'extrascolaire à Tonny et construction d'une annexe pour le Patro – CSC prêt |
| 2015 | Lot 1 | 1.01-M | Amberloup : Création d'une maison de repos intercommunale | | Vivalia | Début des travaux au printemps 2020. Occupation prévue en septembre 2022. |
| 2015 | Lot 1 | 1.02-M | Amberloup : Aménagement de la Place Sainte-Mère-Église | 753.830€ | DR | Début des travaux le 15 mars 2021 ; fin attendue pour mi-mars 2022. Entreprise adjudicataire en difficulté. |
| 2015 | Lot 2 | 2.01-M | Magerotte : Création d'un local de rencontres | | DR Commune | Stade projet. Délivrance du permis d'urbanisme en cours. |
| 2015 | Lot 2 | 2.03-M | Tillet : Aménagement global du centre du village : Piétonnier entre école et église programmé dans le cadre du PIC | | PIC | Entreprise adjudicataire désignée. En travaux très prochainement. |
| 2015 | Lot 2 | 2.06-M | Aménagement d'un chemin de liaison entre Tillet et Amberloup | | Appel à projets « mobilité active » 2019 | Entreprise adjudicataire notifiée. Stade travaux. |

| PCDR | Priorité du PCDR | N° du projet | Intitulé du projet | Montant du projet à 100% | Pouvoir(s) subsidiant(s) | Stade d'avancement du projet |
|------|------------------|--------------|---|--------------------------|--------------------------|--|
| 2015 | Lot 2 | 2.07-M | Aménagement d'un chemin de liaison entre Lavacherie et Amberloup | 652.289,63 € | DR | Stade projet ; en attente de la promesse de principe de subside pour passer à l'adjudication |
| 2015 | Lot 2 | 2.10-M | Commune : Étude et réalisation d'un réseau de voies lentes. | | | Réflexion en cours pour un maillage du Ravel vers les villages. |
| 2015 | Lot 2 | 2.14-IM | Développer la Maison Communautaire | | | Le CPAS rentre un dossier dans le cadre de l'appel à projets « espace communautaire ». |
| 2015 | Lot 2 | 2.15-IM | Favoriser les circuits courts | | | <ul style="list-style-type: none"> - Marchés fermiers mensuels ; marchés du terroir estivaux ; GAC ; horecadays ; adhésion à commune du commerce équitable. - Accompagnement des artisans par l'ADL lors de la réponse aux appels d'offres ou à projets. |
| 2015 | Lot 2 | 2.23-IM | Créer une troupe de théâtre pour adultes | | | Le PCS a lancé un appel aux personnes intéressées pour monter une troupe de théâtre. Des contacts sont pris avec des personnes pouvant faciliter la création de la troupe. |
| 2015 | Lot 3 | 3.04-M | Développer des ateliers partagés. | | | Participation au Hall agricole de Bastogne : cuisine communautaire avec des produits locaux, atelier de découpe et atelier de transformation des produits laitiers. 6 communes partenaires. Asbl constituée. Travaux espérés en septembre 2022. |
| 2015 | Lot 3 | 3.07-M | Utiliser le potentiel du vicinal pour créer une ossature de mobilité douce à travers la commune. | | | Projets subventionnés sur les liaisons Lavacherie/ Amberloup et Amberloup/Tillet |
| 2015 | Lot 3 | 3.14-M | Améliorer l'attractivité du SI, par une valorisation du local d'accueil et l'organisation de permanences touristiques | | | Le local est prêt ; il ne manque que le personnel pour assurer les permanences. |

| PCDR | Priorité du PCDR | N° du projet | Intitulé du projet | Montant du projet à 100% | Pouvoir(s) subsidiant(s) | Stade d'avancement du projet |
|------|------------------|--------------|---|--------------------------|--------------------------|--|
| 2015 | Lot 3 | 3.21-M | Faire une étude pour identifier les meilleures implantations pour les plaines de jeux et implémenter leur réalisation | | | A Lavacherie, la Corteille : les jeux vont être installés ; l'accès a été carrelé. Deux autres plaines de jeux vont être créées à Tillet à l'arrière de la Maison de village et à Houmont. |

3. Tableau des projets en attente

Le PCDR actualisé a été présenté en CRAT le 21/01/2015. Les projets en attente figurant ci-dessous sont donc les projets du PCDR actualisé. Ils seront rediscutés dans le cadre de la nouvelle opération de développement rural.

| | Priorité PCDR | N° du projet | Intitulé du projet | Montant du projet à 100% | Pouvoir subsidiant |
|------|---------------|--------------|---|--------------------------|--------------------|
| 2015 | Lot 2 | 2.02-M | Amberloup : Aménagement global de la traversée de village | | |
| 2015 | Lot 2 | 2.05-M | Amberloup : Aménagement de logements communaux pour jeunes ménages | | |
| 2015 | Lot 2 | 2.08-M | Amberloup : aménagement de la partie du bâtiment de la Poste en espace associatif, sportif et culturel. | | |
| 2015 | Lot 2 | 2.11-IM | Mettre en place un Plan Communal de Mobilité (PCM) | | |
| 2015 | Lot 2 | 2.12-IM | Favoriser le maintien du commerce itinérant | | |
| 2015 | Lot 2 | 2.16-IM | Développer la mobilité douce dans une perspective locale et transcommunale | | |
| 2015 | Lot 2 | 2.17-IM | Mettre en place un SEL | | |
| 2015 | Lot 2 | 2.22-IM | Favoriser l'accueil de classes vertes | | |
| 2015 | Lot 2 | 2.24-IM | Diversifier l'offre d'emploi vers le secteur de l'accompagnement des aînés | | |
| 2015 | Lot 3 | 3.05-M | Création d'un atelier rural. | | |
| 2015 | Lot 3 | 3.06-IM | Créer des postes de garde d'enfants en soirée, à horaires décalés. | | |
| 2015 | Lot 3 | 3.09-M | Valoriser certains chemins de liaison peu praticables et entretenir ceux qui existent | | |
| 2015 | Lot 3 | 3.17-M | En fonction des opportunités, acquérir des bâtiments ou en aménager pour créer des logements communaux intergénérationnels. | | |
| 2015 | Lot 3 | 3.18-IM | Encourager la rénovation des maisons à vendre dans les villages pour disposer de plus de logements dans les centres. | | |
| 2015 | Lot 3 | 3.19-IM | Stimuler les privés à diviser les grandes habitations | | |

| | Priorité PCDR | N° du projet | Intitulé du projet | Montant du projet à 100% | Pouvoir subsidiant |
|------|---------------|--------------|--|--------------------------|--------------------|
| 2015 | Lot 3 | 3.22-M | Faire une étude pour identifier les meilleures implantations pour les espaces de rencontre pour jeunes et implémenter leur réalisation | | |
| 2015 | Lot 3 | 3.23-M | Tillet : veiller à sauvegarder l'ancienne allée des tilleuls. Les reprendre dans un parcours didactique (ex. essences locales) avec différents petits aménagements de détente. | | |
| 2015 | Lot 3 | 3.24-M | Faire une étude pour identifier les meilleures implantations pour des projets multisports et implémenter leur réalisation | | |
| 2015 | Lot 3 | 3.25-M | Créer des entrées de village similaires sur tout le territoire | | |
| 2015 | Lot 3 | 3.26-M | Magerotte : aménager le cœur du village (recréer la fontaine, mettre l'église en lumière et valoriser les vitraux). | | |
| 2015 | Lot 3 | 3.27-M | Amberloup : aménager et valoriser le site de l'église (en posant des panneaux didactiques, en adaptant l'éclairage, en créant un espace de convivialité, en assurant une liaison avec le nouveau cimetière tout en sécurisant la traversée de la voirie régionale...). | | |
| 2015 | Lot 3 | 3.28-M | Tonny : Aménager des points de vue et espaces de détente | | |

4. Tableau des projets abandonnés

Les projets ci-dessous figuraient dans le PCDR de 2009, mais n'ont pas été repris dans l'actualisation.

| Priorité du PCDR | N° du projet | Intitulé du projet | Montant du projet à 100% | Pouvoir(s) subsidiant(s) | Raison de l'abandon |
|------------------|--------------|---|--------------------------|--------------------------|---|
| Lot 1 | A.01 | Mise en place d'un groupement agricole | | | Réponses insuffisantes du monde agricole. |
| Lot 1 | A.03 | Réflexion sur la création d'un centre didactique des éoliennes | | | |
| Lot 1 | 1.01 | Travaux de sécurité routière : Amberloup 2 – Le passage pour piétons près de l'église à Amberloup | | MET | Refusé par le MET car les voitures y roulent trop vite... |
| Rép. | R.1.1 | Acquérir un chapiteau communal qui pourrait être mis à disposition des associations | | | |
| Rép. | R.1.6 | Aménager un petit local de réunion facilement accessible pour le club des jeunes de Houmont (à voir dans l'école) | | | |

| Priorité du PCDR | N° du projet | Intitulé du projet | Montant du projet à 100% | Pouvoir(s) subsidiant(s) | Raison de l'abandon |
|------------------|--------------|--|--------------------------|--------------------------|--|
| Rép. | R.6.5 | Aménager un parcours vita | | | |
| Rép. | R.6.6 | Rénover la Pirée (parcours vita) à Lavacherie | | | |
| Rép. | R.6.8 | Aménager un terrain de cross (VTT) | | | |
| Rép. | R.6.9 | Créer un skate-parc | | Infrasport | |
| Rép. | R.6.10 | Prévoir un terrain de VTT, de quad et de motos | | | |
| Rép. | R.6.11 | Ouvrir une piscine publique | | | Trop lourd pour le budget communal |
| Rép. | R.6.16 | Créer un terrain de football à Houmont | | Infrasport | Centralisation envisagée à Tillet |
| Rép. | R.6.17 | Créer un nouveau terrain de football à Lavacherie | | Infrasport | Centralisation envisagée à Tillet |
| Rép. | R.6.19 | Houmont : créer un réfectoire dans le préau pour l'implantation de Houmont | | | Transfert des enfants à l'école de Rechrival suite aux travaux. |
| Rép. | R.6.20 | Houmont : réaménager l'école lorsqu'elle sera désaffectée (CPAS) | | ILA | Acquisition par le CPAS. Projet : Création de logements. |
| Rép. | R.6.21 | Lavacherie : agrandir la cour de récréation | | | |
| Rép. | R.6.24 | Agrandir la cour de récréation à Rechrival | | | L'extension de l'école verra la cour de récréation réduite |
| Rép. | R.6.25 | Rechrival : faire une plaine de jeux dans les cours de récréation pour grands et petits | | | Pas d'espace suffisant |
| Rép. | R.6.29 | Ouvrir une bibliothèque | | | Le bibliobus dessert la commune |
| Rép. | R.6.30 | Délocaliser la maison communale de l'enfance à Tillet, dans le bâtiment annexe de l'école | | | 4 logements communaux vont être aménagés dans ce bâtiment |
| Rép. | R.8.1 | Amberloup : création d'une vitrine de promotion des produits du terroir dans l'ancienne maison communale + commercialisation, info sur points de vente et promotion (via le permanent du SI) | | | Le local d'accueil se trouve dans l'ancienne maison communale. Le projet de vitrine a été abandonné. |
| Rép. | R.10.3 | Acheter des terrains pour créer des lotissements communaux, par ex. à Tillet | | | La situation de Tillet s'est débloquée. |
| Rép. | R.10.5 | Lavacherie : créer des logements sur le site des anciens Ets Renard (site à réaménager) | | | Site privé |

5. Tableau des initiatives nouvelles (Cf. ci-après les objectifs de développement du PCDR)

| Intitulé du projet | Constat / justification | Objectifs PCDR | Montant à 100% | Pouvoir(s) subsidiant(s) |
|--|---|----------------|----------------|-------------------------------------|
| Embellissement des cimetières d'Aviscourt et de Lavacherie (accès PMR, allées principales asphaltées, allées secondaires engazonnées) | Afin d'améliorer l'aménagement des espaces publics | 6, 10 | | Fonds propres |
| Plan local de Propreté validé ; création d'abris pour le matériel de ramassage des déchets | Afin de s'inscrire dans le développement durable et améliorer la propreté dans la commune | 5, 6 | | RW – operation pilote |
| Aménagement des abords de la maison de village salle St Ouen à Tillet – barbecue en dur, pergola,... : travaux en avril 2021 | Afin de favoriser la convivialité dans les villages et d'offrir les services nécessaires | 1, 6, 10 | | Appel à projets «c'est ma ruralité» |
| Installation via le CRAB d'un parcours Vita à Orti, du barbecue à l'étang | Afin de favoriser la convivialité sur la commune et agrémenter les aménagements d'espaces publics | 1, 5, 10 | | Appel à projets « vis mon village » |
| Plaines de jeux à Tillet et Houmont | Afin de favoriser la convivialité sur la commune et agrémenter les aménagements d'espaces publics | 1, 10 | | |
| Obtention d'un subside Pollec pour la pose d'une borne de recharge des voitures électriques près de l'atelier communal et engagement d'un écopasseur | Afin de diminuer l'emprunte carbone du territoire | 6, 7 | | Pollec |
| PCS : lancement de repair cafés avec Tenneville en 2021 | Afin de renforcer la cohésion sociale et offrir les services manquants | 1, 6 | | RW |
| Constitution d'un CCCA : première réunion en 2022 après le Covid | Afin de favoriser la participation des aînés dans la vie communale | 1, 6 | | RW |
| Création de la Commission Communale des Ados, en lien avec le CRAB. | Afin de favoriser la participation des jeunes dans la vie communale | 1, 6 | | Fonds propres |
| - Carte de fidélité pour la fréquentation des commerces locaux - Aide à l'installation de nouveaux commerces (au niveau communication). | Afin d'aider au maintien du commerce local | 4, 6 | | Fonds propres |
| Adhésion au Hall agricole de Bastogne | Afin de soutenir les circuits courts et la diversification agricole | 3, 4 | | Appel à projets « hall agricole » |

| Intitulé du projet | Constat / justification | Objectifs PCDR | Montant à 100% | Pouvoir(s) subsidiant(s) |
|---|--|----------------|----------------|--------------------------|
| Aménagement des cours d'écoles et pose de jeux | Afin d'accroître l'attractivité des écoles communales | 6 | | FWB |
| Remplacement des caillebotis à Orti par le DNF | Afin d'améliorer l'aménagement des espaces publics et accroître l'attractivité touristique | 5, 6, 8 | | DNF |
| Dossier de demande de subsides pour la pose d'une passerelle sur le Laval | Afin d'accroître l'attractivité touristique | 5, 6, 8 | | CGT |
| Sécurisations routières : - Le SPW va placer un ralentisseur/système de réduction de passage à une voiture au niveau du cimetière d'Amberloup. - Devant chaque école, passage à une voiture. - Mise en sens unique de la Rue de la Petite Val - RN826 à Sprimont. - Piétonnier à Tillet, à Lavacherie à partir de l'église et rue de Sainte-Ode,... | Afin de renforcer la sécurité routière, en diminuant la vitesse | 2 | | |

Les objectifs de développement du PCDR

- 1 Fédérer un réseau d'infrastructures d'accueil et de mouvements associatifs pour développer les activités pour tous et susciter un véritable sentiment d'appartenance à la commune.
- 2 Protéger les usagers faibles et réduire la vitesse par des aménagements appropriés.
- 3 Soutenir et valoriser l'agriculture traditionnelle et le rôle de l'agriculteur, dans ses fonctions de production et de gestion environnementale et favoriser la diversification.
- 4 Maintenir et soutenir le développement de l'activité économique locale et attirer de nouveaux investisseurs.
- 5 Gérer et valoriser le patrimoine naturel, forestier, paysager et monumental de la commune dans le respect du développement durable.
- 6 Maintenir et développer des services adéquats et des infrastructures adaptées pour répondre aux besoins de tous les habitants.
- 7 Développer les énergies renouvelables, en lien avec les ressources locales.
- 8 Soutenir et favoriser un tourisme nature lié à la qualité des randonnées et de l'hébergement et valoriser, développer les produits locaux.
- 9 Développer une politique du logement active, tout en veillant à un aménagement harmonieux du territoire et à une bonne intégration du bâti.
- 10 Améliorer le cadre villageois par l'aménagement l'embellissement d'espaces publics favorisant la convivialité et la détente.

2) TABLEAU DETAILLANT L'AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D'UN PROJET EN PHASE D'EXECUTION DE TRAVAUX.

| Année de la convention | Type de programme | Intitulé du projet | Objectif du projet | Montant du subside |
|--|-------------------|---|--|---|
| 2013 Visa du 12/11/2013 | PCDR classique | A13/1 : Construction d'une maison rurale et aménagement de ses abords à LAVACHERIE | Fédérer un réseau d'infrastructures d'accueil et de mouvements associatifs pour développer les activités pour tous et susciter un véritable sentiment d'appartenance à la commune. | 642.858 € Avenant 889.265,25€ (EC : 246.407,25€) |
| Etats d'avancement physique du projet : | | | | Date : |
| Désignation de l'auteur de projet : | | | | 02/12/2011 |
| Approbation de l'avant-projet par l'A.C. | | | | 24/06/2015 |
| Comité d'accompagnement de l'avant-projet | | | | 03/09/2015 |
| Approbation de l'avant-projet par la R.W | | | | 06/12/2016 |
| Approbation du projet par l'A.C. | | | | 27/03/2018 |
| Approbation du projet par le Ministre | | | | 11/12/2018 |
| Avenant signé par le Ministre | | | | 14/12/2018 |
| Adjudication | | Lot 1 | 19/03/2019 | |
| | | Lots 2 et 3 | 14/11/2019 | |
| Décision d'attribution du marché | | Lot 1 | 27/08/2019 | |
| | | Lots 2 et 3 | 28/01/2020 | |
| Approbation de l'attribution du marché par le Ministre | | Lot 1 | 04/12/2019 | |
| | | Lots 2 et 3 | 25/05/2020 | |
| Début des travaux | | Lot 1 | 09/03/2020 | |
| | | Lots 2 et 3 | 05/10/2020 | |
| Réception provisoire | | Lot 1 | 08/10/20210 | |
| | | Lots 2 et 3 | 20/10/2021 | |
| Décompte final par le Collège | | Lot 1 | 23/12/2021 | |
| | | Lots 2 et 3 | 30/12/2021 | |
| Décompte final par la RW | | | | |
| Réception définitive | | | | |
| Etat d'avancement financier du projet : | | | | Montant : |
| Montant conventionné à 100% (avenant) | | | | 1.574.471,36 € |
| Montant du subside développement rural versé | | | | 774.932,11 € |
| Montants cumulés payés à l'entrepreneur | | | | 1.469.337,88 € |

2) TABLEAU DETAILLANT L'AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D'UN PROJET EN PHASE D'EXECUTION DE TRAVAUX.

| Année de la convention | Type de programme (biffer les mentions inutiles) | Intitulé du projet | Objectif du projet | Montant du subside |
|--|---|---|--|---------------------|
| 30/11/2015 | PCDR classique | A15/1 : Aménagement de la place Sainte-Mère-Eglise à AMBERLOUP | Améliorer le cadre villageois par l'aménagement et l'embellissement d'espaces publics favorisant la convivialité et la détente | 395.115,89 € |
| Etats d'avancement physique du projet : | | | | Date : |
| Désignation de l'auteur de projet : | | | | 28/01/2014 |
| Approbation de l'avant-projet par l'A.C. | | | | 30/11/2016 |
| Comité d'accompagnement de l'A-P | | | | 09/03/2017 |
| Approbation de l'avant-projet par la R.W | | | | 14/06/2017 |
| Approbation du projet par l'A.C. | | | | 24/01/2018 |
| Approbation du projet par le Ministre | | | | 16/05/2019 |
| Adjudication | | | | 19/11/2019 |
| Décision d'attribution du marché | | | | 05/03/2020 |
| Approbation de l'attribution du marché par le Ministre | | | | 18/06/2020 |
| Début des travaux | | | | 15/03/2021 |
| Réception provisoire | | | | |
| Décompte final par la Commune | | | | |
| Décompte final par la RW | | | | |
| Réception définitive | | | | |
| Etat d'avancement financier du projet : | | | | Montant : |
| Montant conventionné à 100% | | | | 690.231,79 € |
| Montant du subside développement rural versé | | | | 274.090,38 € |
| Montants cumulés payés à l'entrepreneur | | | | 582.546,74 € |

2) TABLEAU DETAILLANT L'AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D'UN PROJET EN PHASE D'EXECUTION DE TRAVAUX.

| Année de la convention | Type de programme (biffer les mentions inutiles) | Intitulé du projet | Objectif du projet | Montant du subside |
|--|---|---|--|---------------------|
| 4/12/2018 | PCDR classique | A18/1 : Aménagement d'un chemin de liaison entre AMBERLOUP et LAVACHERIE | Maintenir et développer des services adéquats et des infrastructures adaptées pour répondre aux besoins de tous les habitants / Soutenir et favoriser un tourisme nature lié à la qualité des randonnées et de l'hébergement et valoriser, développer les produits locaux / Gérer et valoriser le patrimoine naturel, forestier, paysager et monumental de la commune dans le respect du développement durable Protéger les usagers faibles et réduire la vitesse par des aménagements appropriés | 452.970,19 € |
| Etats d'avancement physique du projet : | | | | Date : |
| Désignation de l'auteur de projet : | | | | 07/12/2016 |
| Approbation de l'avant-projet par l'A.C. | | | | 30/07/2020 |
| Comité d'accompagnement de l'A-P | | | | 17/09/2020 |
| Approbation de l'avant-projet par la R.W | | | | 07/01/2021 |
| Approbation du projet par l'A.C. | | | | 22/06/2021 |
| Approbation du projet par le Ministre | | | | |
| Adjudication | | | | |
| Décision d'attribution du marché | | | | |
| Approbation de l'attribution du marché par le Ministre | | | | |
| Début des travaux | | | | |
| Réception provisoire | | | | |
| Décompte final | | | | |
| Réception définitive | | | | |
| | | | | |
| Etat d'avancement financier du projet : | | | | Montant : |
| Montant conventionné à 100% | | | | 652.289,63 € |
| Montant du subside développement rural versé | | | | |
| Montants cumulés payés à l'entrepreneur | | | | |

2) TABLEAU DETAILLANT L'AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D'UN PROJET EN PHASE D'EXECUTION DE TRAVAUX.

| Année de la convention | Type de programme (biffer les mentions inutiles) | Intitulé du projet | Objectif du projet | Montant du subside |
|--|---|---|---|---------------------------------|
| 4/06/2019 | PCDR classique | FP 2.01 : Création d'un local de rencontre à MAGEROTTE | Maintenir et développer des services adéquats et des infrastructures adaptées pour répondre aux besoins de tous les habitants | 501.344,53 € |
| Etats d'avancement physique du projet : | | | | Date : |
| Désignation de l'auteur de projet : | | | | 17/12/2019 |
| Approbation de l'avant-projet par l'A.C. | | | | 11/03/2021 |
| Comité d'accompagnement de l'A-P | | | | 06/05/2021 |
| Approbation de l'avant-projet par la R.W | | | | 19/08/2021 |
| Approbation du projet par l'A.C. | | | | |
| Approbation du projet par le Ministre | | | | |
| Adjudication : | | | | |
| Décision d'attribution du marché | | | | |
| Approbation de l'attribution du marché par le Ministre | | | | |
| Début des travaux | | | | |
| Réception provisoire | | | | |
| Décompte final | | | | |
| Réception définitive | | | | |
| | | | | |
| Etat d'avancement financier du projet : | | | | Montant : |
| Montant conventionné à 100% | | | | 702.689,03 € |
| Montant du subside développement rural versé | | | | 37.104 € (achat terrain) |
| Montants cumulés payés à l'entrepreneur | | | | 46.380 € (achat terrain) |

3) TABLEAU RAPPORT COMPTABLE ET FONCTIONNEMENT D'UN PROJET TERMINE (Décompte final < 10 ans).

| Année de la convention | Type de programme (biffer les mentions inutiles) | Intitulé du projet | Objectif du projet | Décompte final | |
|--|---|---|--|------------------|-------------------|
| | | | | Montant | Date approbation |
| 2010 Visa du 17/12/2010 | PCDR classique | A10/1 : HOUMONT : aménagement du centre du village et des abords de la maison de village | Fédérer un réseau d'infrastructures d'accueil et de mouvements associatifs pour développer les activités pour tous et susciter un véritable sentiment d'appartenance à la commune. | 178.400 € | 09/09/2016 |

| | |
|---|------------|
| Etat du patrimoine : | |
| Le bien est-il toujours propriété communale ? | Oui |
| Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous | |
| Date d'approbation ou de demande d'approbation par le Ministre de l'acte de vente | |
| Montant de la vente | |
| Modalités de réaffectation du montant de la vente | |

| | | |
|---|------|----------------|
| Le bien est-il loué ? | | Non |
| Si le patrimoine est loué à des tiers et fait donc l'objet d'une cession des droits immobiliers, merci de répondre aux questions ci-après. Egalement, il est nécessaire de joindre un extrait de la comptabilité communale relative au patrimoine en question. | | |
| Date d'approbation de la convention de location par le Ministre (article 3 de la convention) | | |
| Recettes générées par l'exploitation du patrimoine | Type | Montant annuel |
| | Type | Montant annuel |
| | Type | Montant annuel |
| Charges liées à l'exploitation du patrimoine | Type | Montant annuel |
| | Type | Montant annuel |

| | | | |
|------------------------------------|------|----------------|--|
| | Type | Montant annuel | |
| Bénéfices = recettes moins charges | | Montant annuel | |
| Réaffectation des bénéfices | | | |

| Fonctionnement du projet et utilisation du bien | |
|--|--|
| Description des types d'activités menées dans le cadre du projet | Organisation d'événements de plein air à proximité de la maison de village |
| | Places de parking pour le centre du village |
| | |
| Impact des activités sur emploi | / |
| | |
| | |
| | |

3) TABLEAU RAPPORT COMPTABLE ET FONCTIONNEMENT D'UN PROJET TERMINE (Décompte final < 10 ans).

| Année de la convention | Type de programme (biffer les mentions inutiles) | Intitulé du projet | Objectif du projet | Décompte final | |
|----------------------------|---|---|--|---------------------------------------|-------------------|
| | | | | Montant | Date approbation |
| 2009 Visa du 02/09/2010 | PCDR classique | A09/1 : TILLET : aménagement de la maison de village et de ses abords | Fédérer un réseau d'infrastructures d'accueil et de mouvements associatifs pour développer les activités pour tous et susciter un véritable sentiment d'appartenance à la commune. | Par la Commune 668.117,42 € | 02/03/2017 |
| | | | | Par la RW 501.835,24 € | 10/09/2020 |

Etat du patrimoine :

Le bien est-il toujours propriété communale ?

Oui

Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous

Date d'approbation ou de demande d'approbation par le Ministre de l'acte de vente

Montant de la vente

Modalités de réaffectation du montant de la vente

Le bien est-il loué ?

Non

Si le patrimoine est loué à des tiers et fait donc l'objet d'une cession des droits immobiliers, merci de répondre aux questions ci-après. Egalement, il est nécessaire de joindre un extrait de la comptabilité communale relative au patrimoine en question.

Date d'approbation de la convention de location par le Ministre (article 3 de la convention)

| | | | |
|--|--|----------------|--------|
| Recettes générées par l'exploitation du patrimoine | Type Locations pour fêtes privées | Montant annuel | 4.000€ |
| | Type | Montant annuel | |
| | Type | Montant annuel | |
| Charges liées à l'exploitation du patrimoine | Type Chauffage , électricité, eaux + entretien sans main d'oeuvre | Montant annuel | 5.000€ |
| | Type Nettoyage des locaux | Montant annuel | 3.960€ |

| | | | |
|------------------------------------|------|----------------|---------|
| | Type | Montant annuel | |
| Bénéfices = recettes moins charges | | Montant annuel | -4.960€ |
| Réaffectation des bénéfices | | | |

| Fonctionnement du projet et utilisation du bien | |
|--|---|
| Description des types d'activités menées dans le cadre du projet | Fêtes privées, conférence, manifestations communales, scolaires, occupation d'une salle par les personnes âgées, par le club des jeunes du village, maison de jeunes, ... |
| | |
| | |
| | |
| Impact des activités sur emploi | 2h/semaine gestion des salles par une employée communale, 3h/semaine nettoyage, développement d'activités de la maison des jeunes |
| | |
| | |

4) RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL.

| Année de l'installation de la CLDR | Année d'approbation du Règlement d'ordre intérieur | Dernière date de la modification de composition de la CLDR | Dernière date de modification du Règlement d'ordre intérieur |
|---|--|---|---|
| 2007 | 2007 | 28/02/2019 | 28/09/2007 |
| Date des réunions durant l'année écoulée | 11/02/2021 : avant-projet de local de rencontre à Magerotte | Nombre de présents | 8 participants et 7 excusés |
| | 03/03/2021 : rapport annuel ; suivi des projets DR | | 8 participants et 2 excusés En ligne |
| | 10/02/2022 : rapport annuel ; suivi des projets DR ; seconde opération de développement rural ; appel à projets BiodiverCité | | 8 participants et 3 excusés |
| | | | |

Le PCDR est arrivé à échéance le 10/09/2019.

Réflexion sur l'opération de développement rural

- La CLDR et le Conseil communal ont approuvé le PCDR et la demande de première convention fin 2008. Le Gouvernement wallon a approuvé le PCDR de Sainte-Ode le 10/09/2009, pour une période de 5 ans. La Commune a reçu sa première convention (maison de village à Tillet) signée par le Ministre le 27/10/2010. Les travaux se sont clôturés en 2016 ; le bâtiment est fortement sollicité et permet de répondre à bon nombre de besoins.
- Ensuite, une seconde convention a été notifiée début 2011 ; elle concerne l'aménagement du centre de Houmont. La CLDR a participé à la réflexion sur cet aménagement. Les travaux sont terminés et l'espace est utilisé.
- Afin de maintenir la dynamique, la CLDR a lancé l'action « dénomination des rues de la commune ». Les relais CLDR ont organisé des groupes de travail dans leur village et ont assuré le retour en réunion plénière. La Commission Royale de Toponymie et Dialectologie a souligné l'intérêt de cette démarche participative. Les bascules pour les adresses ont eu lieu en 2015 et 2016 par ancienne section.
- Suite aux réunions avec la population, les associations de Lavacherie et la CLDR, le troisième dossier de convention a été élaboré. Il a fait l'objet d'une réunion de négociations en février 2012, avec l'Administration et le Cabinet. Aucune remarque particulière n'a alors été émise. Cependant, les règles de subsidiation des projets en développement rural ont changé. La Commune a alors invité l'auteur à revoir le projet à la baisse. Une seconde réunion de négociation s'est tenue en juin 2013 donnant lieu à la troisième convention pour la Commune : la maison rurale de Lavacherie. Vu sa complexité, le dossier a pris beaucoup de temps à être finalisé. L'infrastructure est maintenant terminée et inaugurée. La Commune dresse actuellement le dossier pour obtenir une subvention FWB pour l'équipement de cette maison rurale.
- La CLDR a été recomposée suite aux élections communales d'octobre 2012. L'année 2013 a donc été marquée par une importante redynamisation de la CLDR, en vue de l'actualisation du PCDR. Onze nouveaux membres sont venus étoffer l'assemblée, ce qui a permis d'améliorer la représentativité de chaque ancienne section.
- La CLDR a approuvé le projet d'actualisation du PCDR en octobre 2014 ; celui-ci a été soumis au Conseil communal du 31 octobre. Après la défense du dossier en CRAT en janvier 2015, le Gouvernement a octroyé en date du 23 avril 2015 une prolongation de durée de validité du PCDR jusqu'au 10 septembre 2019.
- La Commune a obtenu en 2015 une convention DR pour l'aménagement de la place Sainte-Mère Eglise à Amberloup (qui figurait déjà dans la première période du PCDR). Des démarches ont également été entreprises pour sécuriser les déplacements sur les RN 826 et 829 jouxtant le site. Les travaux ont démarré en 2021.
- Ensuite, l'action patrimoine, débutée quelques mois plus tôt, s'est intensifiée. Dans un premier temps, un appel a été lancé à la population via le bulletin communal afin d'étoffer le comité de pilotage issu de la CLDR. L'inventaire est terminé ; des actions de valorisation des éléments patrimoniaux (organisation de randonnées, géocaching...) et de réseautage avec les acteurs locaux (ATL, PCS, écoles,...) ont été menées. Des panneaux explicatifs et didactiques ont été posés sur 25 éléments. La route historique de Sainte-Ode, reliant ces 25 sites, a été inaugurée le 22/12/2021.
- De nombreuses initiatives en matière de mobilité lente voient le jour, que ce soit au niveau wallon, provincial ou transcommunal. La CLDR se penche également sur ces projets, qui ont la part belle dans le PCDR. C'est ainsi qu'elle a analysé la proposition provinciale de réseau points-nœuds. La Commune fait en sorte d'aménager le maillon de l'Eurovélo 5 sur son territoire.
 - Une convention DR porte sur la liaison lente entre Lavacherie et Amberloup (stade promesse de principe) ; elle a nécessité des adaptations assez fortes car les montants d'aménagement étaient trop importants. L'autorisation domaniale a été délivrée pour les travaux de remplacement de la passerelle au-dessus de l'Ourthe.

- Le dossier introduit dans le cadre de l'appel à projets du Ministre Di Antonio pour la liaison Amberloup – Tillet a été retenu en 2019. Ainsi, l'Eurovélo 5 pourra traverser la commune de part en part, en toute sécurité. Les travaux vont prochainement débuter.
- La DGO1 a installé la signalétique de l'EuroVélo 5 sur le territoire ; elle l'adaptera quand les travaux entre Lavacherie-Amberloup-Tillet seront terminés.
- La Commune a obtenu une dernière convention DR pour la construction d'un local de rencontres à Magerotte courant 2019. Le village s'investit très fort dans ce projet. Stade projet : le permis d'urbanisme est en cours d'octroi.
- La CLDR a participé avec le Parc Naturel des Deux Ourthes à l'inventaire des paysages et points de vue remarquables, en s'appuyant sur la méthodologie proposée par ADESA.
- La Commune est également associée au projet transcommunal d'aménagement de la maison du PNDO.
- La Commune a été sélectionnée pour l'appel à projets du Ministre Collin concernant les cabinets médicaux ruraux. Mais elle a finalement dû abandonner le projet faute d'un besoin non rencontré par les médecins du territoire, ayant déjà aménagé leur(s) propre(s) cabinet(s) ainsi que des locaux pour accueillir des stagiaires et assistants.
- La CLDR a procédé à l'évaluation du PCDR et de l'opération de développement rural. Elle a exprimé sa satisfaction par rapport aux résultats de cette ODR. Elle a fait le point sur toutes les réalisations du PCDR et sur les principales initiatives communales sur les 10 années. Ensuite, elle a évalué les objectifs du PCDR. Le bilan des activités de la CLDR a été dressé, tant en termes de nombre de réunions qu'en termes d'actions thématiques. Finalement, les membres ont exprimé leur avis personnel sur leur vécu au sein de la CLDR et ont proposé des pistes pour la prochaine ODR.
- L'année 2020, frappée par la pandémie Covid-19, a marqué un ralenti dans toutes les activités communales. Malgré cela, de nombreux projets du PCDR sont en cours ou réalisés.
- En janvier 2019, le Conseil communal a pris la décision de réviser son PCDR, en sollicitant auprès de la Ministre l'accompagnement de la FRW. La seconde opération de développement rural démarrera en 2022, accompagnée par l'équipe Famenne-Ardenne de la FRW.

5) PROGRAMMATION DANS LES TROIS ANS AVEC RECHERCHE DES MOYENS FINANCIERS

Le PCDR était valide jusqu'au 10 septembre 2019 → pas d'application.

| | Priorité du PCDR | Intitulé et numéro du projet | Montant du projet à 100% | Pouvoir(s) subsidiant(s) | |
|----------------------|------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | Dénomination | Pourcentage intervention |
| Année rapport annuel | | | | | |

Approuvé par le Conseil communal
réuni en séance le

Pour le Conseil communal

La Directrice générale,

Le Bourgmestre,