

Commune de Sainte-Ode

# **Développement rural**

## **Rapport annuel<sup>1</sup>**

**Mars 2022**

---

<sup>1</sup> Rapport 2022 rapport réalisé sur base des données 2021 actualisées des données 2022

**ANNEXE 1 : SITUATION GENERALE DE L'OPERATION**

**1. Tableau des projets réalisés**

Priorité PCDR	N° projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Commentaire
Actions		Formaliser la coordination des mouvements associatifs : Faire le relevé des associations avec les coordonnées des présidents et trésoriers	/		Listing tenu à jour et rappel régulier via les canaux de communication communaux d'informer la Commune de la création de nouvelles associations ou de changements
Actions		Formaliser la coordination des mouvements associatifs : Organiser des réunions de coordination des activités (par la Commune)	/		Réunion tenue le 19 décembre 2022
Actions		Fédérer une association des 3X20 au niveau communal et créer des activités itinérantes dans les différentes maisons de village de la commune. => Tillet, Amberloup, Houmont	/		
Actions		Maintenir la variété des activités pour les enfants => chaque semaine est couverte par un stage proposé aux enfants.	/		Coordination des stages et plaines assurées par la coordination ATL communale – 6 semaines de plaines assurées annuellement par la Commune
Actions		Valoriser les activités existant dans la commune et faire en sorte qu'elles ne se concurrencent pas (agenda coordonné) => Insertion des dates dans le bulletin communal et dans le calendrier du site internet communal, en lien direct avec la FTLB.	/		Planning des manifestation concerté lors d'une réunion annuelles des association (19

					décembre 2022) et calendrier des manifestations repris sur le bulletin communal
Actions		Créer un club de danse pour jeunes => Dance country à Tonny.	/		Projet non poursuivi.
Actions		Organiser une information sur les économies d'énergie => En partenariat avec le Parc Naturel des 2 Ourthes et la Province de Luxembourg.	/		
Actions		Favoriser le recours aux énergies renouvelables, surtout au niveau des bâtiments communaux (chauffage). => Attention permanente pour l'isolation.	/		Placement de panneaux photovoltaïques en toitures sur les bâtiments communaux – Marchés/projets en cours pour le placement de panneaux sur les écoles, la salle de Lavacherie et la maison communale
Actions		Accueil des nouveaux habitants : Edition d'une plaquette qui serait remise aux nouveaux arrivants lors de leur inscription à la commune.	/		Kit remis aux nouveaux habitants (informations générales et relatives à la gestion des déchets)
Actions		Valoriser le site du pont de Fosset (en lien avec le balisage touristique).	20.670,69 €	Région wallonne	Site classé par arrêté du 14 août 2019 – Intégration du site dans le projet du petit patrimoine wallon (placement de

					panneaux informatifs) - Réception provisoire le 22 décembre 2021
Actions		Recenser l'offre et la demande au niveau de l'accueil de la petite enfance via une enquête	/		Action déjà réalisée : Le programme CLE a été mis à jour. Les différents milieux d'accueil, parents et enfants ont été consultés Action réalisée en 2022 : Obtention d'un subventionnement pour l'extension de la crèche communale (7 nouvelles places d'accueil pour 2025)
Actions		Concevoir la construction d'une maison de repos dans un contexte transcommunal.	/	VIVALIA	Projet de VIVALIA - Déménagement de la séniorerie du CELLY et ouverture de la nouvelle maison de repos de VIVALIA (déménagement réalisé le 1er mars 2023)

Priorité PCDR	N° projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%		Pouvoir(s) subsidiant(s)
Actions		Informar la población sur Natura 2000 : Action déjà réalisée : Une information de l'ensemble des propriétaires de biens sis en Natura 2000 a été donnée le 18/03/2010 à Tillet.	/		Naturwal
Actions		Améliorer la qualité de l'eau de l'Ourthe et du Laval (voir Contrat de Rivière de l'Ourthe) par des actions de clôture de certaines berges. Clôtures de berges et plantations sur Magery.			CRO-PN2O, Interreg
Actions		Continuer à développer les relations transcommunales qui permettent des économies d'échelle	/		
Actions		Favoriser un remembrement forestier volontaire (mis en œuvre par les autorités publiques), en veillant à limiter les surfaces de parcelles mises à blanc simultanément pour lutter contre les inondations Action réalisée en 2022 : Intégration du projet « Get Up Wallonia – Soutien à la régénération des forêts résilientes » - Intégration du projet sur une parcelle de 1,2 ha (plantations de bouleaux verruqueux, chênes sessil, pins sylvestre, sorbiers, mélèzes d'Europe, épicéas communs) -> Subventionnement de 3.500 euros pour ce projet – Coût estimé : 3.600 euros			Région wallonne, fonds propres
Actions		Mettre en place au niveau communal des actions indirectes de soutien à la création d'entreprise. Actions réalisées en 2022 (en partenariat avec l'ADL) - Renouvellement de la prime à la fréquentation des commerces locaux - Introduction d'un dossier « Objectif proximité » pour l'octroi d'aide aux nouveaux commerces intégrant une cellule vacante ou aux commerces qui se réinventent.			Région wallonne, fonds propres
Actions		Après l'aménagement de l'école de Rechrival et la centralisation des activités scolaires, réfléchir à la réaffectation des anciens locaux scolaires à Houmont Action déjà réalisée : Le dossier de modernisation et d'extension de l'école de Rechrival est terminé. Le bâtiment de l'école de Houmont a été revendu.	740.000 €		Communauté française
Lot 1	1.1	Les travaux de sécurité routière : - Placer des « Crayons fluorescents » près des écoles à Sprimont et	18.029€		SPW – DGO1 Fonds propres

		Rechrival - Amberloup - 3 : rond-point devant la nouvelle maison communale - Sprimont - 1 : en venant de Fosset, rond-point + rétrécissement - Sécurisation de la rue de Hiémont à Lavacherie (dos d'âne).			communaux
Lot 1	1.2	Tillet : Aménagement de la maison de village et de ses abords Action déjà réalisée : Création de la maison de village de Tillet Action réalisée en 2022 : Travaux de création de trottoir à Tillet terminés – réception provisoire le 17 janvier 2023 – décompte final : 194.055,31 euros TVAC	733.454,24€	507.593,25 €	Développement rural
Lot 1	1.3	Houmont : Aménagement du centre du village et des abords de la maison de village	184.938,60€	83.847,41 €	Développement rural
Lot 1	A.02	Épuration groupée : Étude AIVE + modification du PASH (3 stations d'épuration collective sont prévues). GW du 19/04/2012			AIVE/SPGE
Lot 1	A.04	Donner des noms aux rues de l'ensemble de la commune Action déjà réalisée : Projet clôturé	16.117 €		Province de Luxembourg /Fonds propres communaux
Lot 1	A.06	Réunir les jeunes de la Commune dans un événement commun, puis mettre sur pied un comité de coordination de tous les groupements : Coordination annuelle par la Commune.			Commune, associations locales
Lot 1	A.08	Créer davantage d'événements pour attirer du monde extérieur et pour rendre plus fier d'habiter la Commune Action réalisée en 2022 : - Soutien communal aux organisations : Legend boucles, marchés du terroir, Oxfam trailwalker - Planification d'une étape (étape finale) de la MESA à Sainte-Ode en 2023			
Lot 1	1.01-M	Amberloup : Création d'une maison de repos intercommunale			Projet de VIVALIA (ouverture en mars 2023)
Lot 1	1.02-M	Amberloup : Aménagement de la Place Sainte-Mère-Église	916.005,97 €	403.071,36 €	Région wallonne

Priorité PCDR	N° projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)
Lot 1	1.03-M	Commune : Fiche globale « sécurité routière »		Fonds propres
Lot 1	1.04-IM	Valoriser le patrimoine – inventaire des éléments patrimoniaux, cartographie Action réalisée en 2022 : Mise en place du Projet du petit patrimoine wallon (Panneaux d’affichage) – Réception provisoire le 22 décembre 2021	20.670,69 €	Région wallonne, Fonds propres
Lot 1	1.05-IM	Dynamiser, pérenniser et rendre visible le travail de l’écopasseur : engagement d’un nouvel éco-passeur, mise à disposition d’une caméra thermique, articles dans le bulletin communal, conseils,... Actions déjà réalisées : - Engagement d’un écopasseur en 1 <sup>er</sup> avril 2017 (Via la Commune de Bertogne) – Part communale 7.000 euros - Caméra thermique (provinciale) utilisée depuis 2018 par l’écopasseur - Articles réguliers dans la revue communale		Région wallonne, fonds communaux
Lot 2	2.2	Valorisation du (petit) patrimoine dans les villages : rénovation des chapelles et calvaires dans les villages de Tillet, Gérumont, Acul et Chisogne		Associations locales
Lot 2	2.3	Mise à disposition de transports en commun au niveau communal : Actions déjà réalisée : Le taxi social fonctionne depuis juin 2009 Actions réalisées en 2022 : - Lancement du marché d’achat d’un nouveau bus communal (Marché conjoint avec la Commune de Saint-Hubert) - Discussions en cours avec le SPF Mobilité pour élargir les possibilités de transport par bus communal (transport pour compte propre) : Consultations juridiques, avis de l’UVCW, la RG, le SPF, question parlementaire au Ministre de la mobilité	210.000 € (prix du bus – sur exercice 2023)	Fonds propres
Lot 2	2.03-M	Tillet : Aménagement global du centre du village : Piétonnier entre école et église programmé dans le cadre du PIC	205.398,67 €	Région wallonne
Lot 2	2.04-M	Tonny : adaptation du bâtiment de l’ancienne école et de ses abords en maison intergénérationnelle Action déjà réalisée : Réfection de la cour – Montant : 28.516,48 euros Action réalisée en 2022 : - Attribution du marché de construction d’un nouveau local Patro – Travaux en cours - Attribution du marché de rénovation des locaux de l’accueil extrascolaire – Travaux en cours	1.129.461,88 €	Région wallonne, Fonds propres

		⇒ Subventionnement PIC, montant total estimé des travaux : 1.100.945,40 euros		
Lot 2	2.06-M	Aménagement d'un chemin de liaison entre Tillet et Amberloup	217.220,59 €	Région wallonne
Lot 2	2.09-M	Commune : valorisation du patrimoine dans les villages : Route historique de Sainte-Ode inaugurée le 22/12/2021.		CGT
Lot 2	2.13-IM	Développer les formations linguistiques pour enfants et pour adultes : Avec l'ATL pour les enfants ; pour les migrants ; dans les écoles Actions réalisées en 2022s : - Mise en place de cours d'anglais pour les enfants dans le cadre du PCS (Plan de cohésion sociale) - Signature par la Commune de la convention ILI (Initiative locale d'intégration) pour les années 2021-2022 et 2022-2023		Région wallonne
Lot 2	2.18-IM	Soutenir les initiatives et les services favorisant la mobilité des aînés et des PMR.		Fonds propres
Lot 2	2.19-IM	Créer une cellule communale de conseil et d'information sur le logement : Conception par l'ADL d'une farde d'urbanisme (services urbanisme, professionnels du bâtiment) ;		
Lot 2	2.20-IM	Développer des programmes d'activités autour de l'alimentation saine. Actions déjà réalisées : Repas au marché fermier mensuel ; marchés du terroir ; GAC ; adhésion en cours à commune du commerce équitable ; petit déjeuner Oxfam et sensibilisation dans les écoles ; collations saines dans les écoles. Réflexion autour d'une cuisine supra communale (repas écoles, maisons de repos, ...) travaillant avec des produits locaux. Action réalisée en 2022 : Renouvellement de la mise en place des collations saines dans les écoles, cahier des charges prévoyant des clauses spécifiques pour les repas scolaires et du CPAS, poursuite du projet de création d'un hall relais agricole (La Commune est membre de l'ASBL créée pour la gestion du hall)		Région wallonne, FWB, fonds propres
Lot 2	2.21-IM	Favoriser le retour de commerces dans les villages Action réalisée en 2022 : Introduction d'un dossier « Objectif proximité » pour l'octroi d'aide aux nouveaux commerces intégrant une cellule vacante ou aux commerces qui se réinventent.		Région wallonne
Lot 2	2.25-IM	Développer le tourisme à destination du public PMR Actions déjà réalisées : promenades en joélettes - Action du PNDO, avec le SI		PNDO
Priorité PCDR	N° projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)
Lot 2	2.26-IM	Embellir les lieux publics par leur fleurissement Action réalisée en 2022 : Poursuite du fleurissement et de l'aide aux ASBL locales actives dans	2.974,46 €	Fonds propres

		le fleurissement dans les villages, recours davantage à des plantations vivaces		
Lot 2	2.27-IM	Lutter contre les chiens errants : Action réalisée en 2022 : Fixation d'une rencontre avec le fonctionnaire sanctionnateur et la police pour assurer un bon fonctionnement des SAC (Sanctions administratives communales) – réunion tenue le 19 janvier 2023		
Rép.	R.1.3	Aménager des locaux de rencontre à Amberloup afin de susciter l'esprit associatif	10.000 €	Région wallonne
Rép.	R.1.4	Restaurer la salle d'Amberloup occupée par les clubs de sport Action déjà réalisée : projet terminé	67.431,56 €	Région wallonne
Rép.	R.1.7	Aménagement de la salle sous l'église à Tillet : Action déjà réalisée : salle reprise en gestion par le Comité des fêtes Action réalisée en 2022 : Projet d'aménagement (isolation) pour une occupation par le CRAB		Fonds propres
Rép.	R.1.9	Aménager les abords de la maison de village de Tonny : revêtement de la cour Action déjà réalisée : projet clôturé	28 516,48 €	Fonds propres
Rép.	R.6.12 + R.6.13	Construire un centre sportif (avec Tenneville) Action déjà réalisée : Projet clôturé – Centre sportif pluricommunal en fonctionnement Construire une salle de basket (complexe sportif de Tenneville)	3.014.932€	Infrasport
Rép.	R.6.14	Rénover le terrain de foot et les vestiaires de Ste-Ode à Amberloup ; améliorer les douches Action déjà réalisée : Projet clôturé	164.165 €	Région wallonne – Ureba + Infrasports
Rép.	R.6.15	Créer un terrain de mini-foot à Lavacherie => tripléte Action déjà réalisée : projet clôturé		Infrasport, fonds propres
Rép.	R.6.26	Améliorer les infrastructures scolaires de Sprimont Action déjà réalisée : projet clôturé	481.331,83 €	FWB
Rép.	R.6.27	Réaliser quelques aménagements au Celly (châssis, bancs près de la voirie,...) Projet non réalisable – Bien privé		
Rép.	R.6.28	Aménager les lieux publics pour faciliter l'accès des handicapés Action envisagée de manière transversale dans tous les projets		
Rép.	R.7.1	Développer les systèmes de chauffage par plaquettes, pellets ou céréales : Action déjà réalisée : projet privé à Beauplateau fonctionnel depuis novembre 2010.	314.000 €	Ureba exceptionnel (90%)
Rép.	R.8.2	Sécuriser la traversée du pont de l'ancienne ligne du tram Action déjà réalisée : Placement d'une rampe Action réalisée en 2022 : Clôture du marché de travaux de réfection du chemin de liaison entre Lavacherie et Amberloup, en ce compris l'enlèvement et la pose d'une nouvelle passerelle sécurisée – Estimation du chantier 995.000 euros		Région wallonne, fonds propres
Rép.	R.8.4	Réaménager différents tronçons de la voie du tram pour les promenades : le pont a été refait. Cfr point R.8.2. <i>supra</i>		Région wallonne, fonds propres

Rép.	R.10.3	Acheter des terrains pour créer des lotissements communaux. Action déjà réalisée : Achat d'une maison et du terrain jouxtant au centre d'Amberloup.	85.000€	Fonds propres
Rép.	R.10.4	Amberloup : réaffecter l'ancien presbytère d'Amberloup en logements communaux. Action déjà réalisée : Projet clôturé – Un logement communal mis en location		Fonds communaux
Rép.	R.10.6	Tillet : aménager des logements communaux dans l'annexe de l'école : création d'un logement de transit, d'un logement d'urgence et de deux logements sociaux Action déjà réalisée : projet clôturé – quatre logements créés	276.509€	Région wallonne
Rép.	R.11.1	Amberloup : aménager le parking près du cimetière et du presbytère en espace de convivialité.		
Rép.	R.11.4	Lavacherie : aménager une place à proximité ou sur le site de l'ancienne école : partenariat avec un privé Action réalisée : Projet clôturé		Privé

Priorité PCDR	N° projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)
Rép.	R.11.5	Lavacherie : aménagement du centre	292.650€	Région wallonne
Rép.	R.11.12	Créer un endroit pour les rencontres de jeunes à Lavacherie Action déjà réalisée : Placement d'un conteneur à destination du club des jeunes Action réalisée en 2022 : Création d'un local pour le club des jeunes dans l'enceinte de la salle communale – Projet clôturé en 2022		Région wallonne, Fonds propres
Rép.	R.11.17	Gérimont : créer un terrain de jeux => Triplette à Beauplateau		Région wallonne
Rép.	R.11.19	Lavacherie : construire des jeux (dans la pelouse de l'école maternelle) Action déjà réalisée : projet cloturé		
Lot 3	3.01-IM	Organiser des activités intergénérationnelles et fédératrices : Spectacle des écoles à destination des 3*20 ; activités avec le PCS ; actions conjointes PCS-ATL ; spectacle du CRAB pour l'Oiseau Bleu et la Seniorie du Celly		Région wallonne Fonds propres
Lot 3	3.02-IM	Prévoir des activités pour les plus de 18 ans : Stages du CRAB pour les 18/21 ans ; activités du club des jeunes de Lavacherie et du club des Gayets à Tillet		
Lot 3	3.03-IM	Favoriser les échanges entre groupements : Calendrier annuel des activités – mis en lien avec l'agenda de la FTLB ; mise à l'honneur d'associations dans les bulletins communaux		
Lot 3	3.08-M	Etude et réalisation d'une liaison cyclable vers le réseau de voies lentes de Libramont Action réalisée en 2022 : projet programmé dans le PIC		Région wallonne, Fonds propres
Lot 3	3.10-M	Baliser des parcours cyclistes (VTT et cyclo). Action déjà réalisée : Cartes du SI (Syndicat d'initiative), réseau point-noeud		Région wallonne, Syndicat d'initiative
Lot 3	3.11-M	Création de zones de covoiturage sécurisées : création de 5 places de parking à la Barrière Hinck		Privé

Lot 3	3.12-IM	Organisation du covoiturage sur le site internet de la commune : Via la plateforme ComOn, lien sur le site internet communal		
Lot 3	3.13-M	Réalisation d'un réseau de Points Nœuds : En collaboration avec la Province et la Grande Forêt de Saint-Hubert : identification de boucles pour VTC Action réalisée : Clôture du projet en 2022		
Lot 3	3.15-IM	Faciliter l'information des propriétaires qui désirent accueillir des camps scouts : distribution d'un box pour les propriétaires de terrain (informations, sacs poubelles,...). Participation chaque année au projet « Monsieur/Madame Camp » et remise des boxes et poubelles.		
Lot 3	3.16-M	Acheter des terrains pour créer des lotissements communaux ou développer des partenariats avec des candidats lotisseurs privés		
Lot 3	3.20-M	Prévoir un aménagement du parking du cimetière de Rechrival et/ou en face de l'école : à proximité de l'école, ralentisseur et passage pour piétons, emplacement pour garer le bus ; plots jaunes le long du trottoir pour empêcher parking voitures		Fonds propres

## **2. Tableau des projets en cours.**

PCDR	Priorité du PCDR	N° du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Stade d'avancement du projet
2009	Lot 1	A.05	Mise en œuvre de la ZAEM de la Barrière Hinck			Projet d'IDELUX – Projets publics – Travaux prévus au printemps 2025 et commercialisation en 2026
2009	Lot 1 et Rép.	1.4 R.6.22	- Lavacherie : Aménagement de la maison rurale et de ses abords - Lavacherie : construire une nouvelle salle pour les spectacles de l'école	1.615.722,01 €	Région wallonne	Projet clôturé – Réception provisoire réalisée
2009	Rép.	R.5.1	Aménager une station d'épuration à Lavacherie		SPGE	
2009	Rép.	R.1.8	Agrandir la réserve du patro de Tonny, pour y ranger le gros matériel	435.765,85 €	Région wallonne	Construction d'un local patro en cours à Tonny
2015	Lot 2	2.01-M	Magerotte : Création d'un local de rencontres	610.000,00 €	Région wallonne	Permis d'urbanisme octroyé – Projet (CSCH) en cours d'élaboration
2015	Lot 2	2.03-M	Tillet : Aménagement global du centre du village : Piétonnier entre école et église programmé dans le cadre du PIC	205.398,67 €	Région wallonne	Projet clôturé – réception provisoire réalisée

PCDR	Priorité du PCDR	N° du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Stade d'avancement du projet
2015	Lot 2	2.07-M	Aménagement d'un chemin de liaison entre Lavacherie et Amberloup	510.328,72 € (hors honoraires et frais annexes)	Région wallonne	Travaux en cours
2015	Lot 2	2.10-M	Commune : Étude et réalisation d'un réseau de voies lentes.			
2015	Lot 2	2.14-IM	Développer la Maison Communautaire			Le CPAS rentre un dossier dans le cadre de l'appel à projets « espace communautaire ».
2015	Lot 2	2.15-IM	Favoriser les circuits courts			Action menée par l'ASBL ADL : - Marchés fermiers mensuels - Marchés du terroir estivaux - GAC - Horecadays Mise en place d'une prime à la fréquentation des commerces locaux
2015	Lot 2	2.23-IM	Créer une troupe de théâtre pour adultes			Projet en cours (PCS) – Troupe en place sous la gestion d'Anne VANDAELE – Réunion de la troupe les mardis
2015	Lot 3	3.04-M	Développer des ateliers partagés.	Part communale estimée : 90.017,74 €	Région wallonne	Projet pluri-communal en cours Création d'un hall agricole à Bastogne : cuisine communautaire avec des produits locaux, atelier de découpe et atelier de transformation des produits laitiers. ASBL « Hall Relais du Plateau Ardennais » créée le 5 novembre 2021 CSCH des travaux en cours d'élaboration
2015	Lot 3	3.07-M	Utiliser le potentiel du vicinal pour créer une ossature de mobilité douce à travers la commune.			Projets réalisés via les projets 2.06-M et 2.07-M
2015	Lot 3	3.14-M	Améliorer l'attractivité du SI, par une valorisation du local d'accueil et l'organisation de permanences touristiques			Le local est prêt ; il ne manque que le personnel pour assurer les permanences.

PCDR	Priorité du PCDR	N° du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Stade d'avancement du projet
2015	Lot 3	3.21-M	Faire une étude pour identifier les meilleures implantations pour les plaines de jeux et implémenter leur réalisation			Plaines de jeux créée à : - La Corteille à Lavacherie – Clôturé  Deux autres plaines de jeux vont être créées à Tillet à l'arrière de la Maison de village et à Houmont.

### **3. Tableau des projets en attente**

Le PCDR actualisé a été présenté en CRAT le 21/01/2015. Les projets en attente figurant ci-dessous sont donc les projets du PCDR actualisé. Ils devront être rediscutés dans le cadre de la nouvelle opération de développement rural.

	Priorité PCDR	N° du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir subsidiant
2015	Lot 2	2.02-M	Amberloup : Aménagement global de la traversée de village		
2015	Lot 2	2.05-M	Amberloup : Aménagement de logements communaux pour jeunes ménages		
2015	Lot 2	2.08-M	Amberloup : aménagement de la partie du bâtiment de la Poste en espace associatif, sportif et culturel.		
2015	Lot 2	2.11-IM	Mettre en place un Plan Communal de Mobilité (PCM)		
2015	Lot 2	2.12-IM	Favoriser le maintien du commerce itinérant		
2015	Lot 2	2.16-IM	Développer la mobilité douce dans une perspective locale et transcommunale		
2015	Lot 2	2.17-IM	Mettre en place un SEL		
2015	Lot 2	2.22-IM	Favoriser l'accueil de classes vertes		
2015	Lot 2	2.24-IM	Diversifier l'offre d'emploi vers le secteur de l'accompagnement des aînés		
2015	Lot 3	3.05-M	Création d'un atelier rural.		
2015	Lot 3	3.06-IM	Créer des postes de garde d'enfants en soirée, à horaires décalés.		
2015	Lot 3	3.09-M	Valoriser certains chemins de liaison peu praticables et entretenir ceux qui existent		
2015	Lot 3	3.17-M	En fonction des opportunités, acquérir des bâtiments ou en aménager pour créer des logements communaux intergénérationnels.		
2015	Lot 3	3.18-IM	Encourager la rénovation des maisons à vendre dans les villages pour disposer de plus de logements dans les centres.		
2015	Lot 3	3.19-IM	Stimuler les privés à diviser les grandes habitations		
2015	Lot 3	3.22-M	Faire une étude pour identifier les meilleures implantations pour les espaces de rencontre pour jeunes		

			et implémenter leur réalisation		
2015	Lot 3	3.23-M	Tillet : veiller à sauvegarder l'ancienne allée des tilleuls. Les reprendre dans un parcours didactique (ex. essences locales) avec différents petits aménagements de détente.		
2015	Lot 3	3.24-M	Faire une étude pour identifier les meilleures implantations pour des projets multisports et implémenter leur réalisation		
2015	Lot 3	3.25-M	Créer des entrées de village similaires sur tout le territoire		
2015	Lot 3	3.26-M	Magerotte : aménager le cœur du village (recréer la fontaine, mettre l'église en lumière et valoriser les vitraux).		
2015	Lot 3	3.27-M	Amberloup : aménager et valoriser le site de l'église (en posant des panneaux didactiques, en adaptant l'éclairage, en créant un espace de convivialité, en assurant une liaison avec le nouveau cimetière tout en sécurisant la traversée de la voirie régionale...).		
2015	Lot 3	3.28-M	Tonny : Aménager des points de vue et espaces de détente		

#### **4. Tableau des projets abandonnés – Données du rapport 2022**

Les projets ci-dessous figuraient dans le PCDR de 2009, mais n'ont pas été repris dans l'actualisation.

Priorité du PCDR	N° du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Raison de l'abandon
Lot 1	A.01	Mise en place d'un groupement agricole			Réponses insuffisantes du monde agricole.
Lot 1	A.03	Réflexion sur la création d'un centre didactique des éoliennes			
Lot 1	1.01	Travaux de sécurité routière : Amberloup 2 – Le passage pour piétons près de l'église à Amberloup		MET	Refusé par le MET car les voitures y roulent trop vite...
Rép.	R.1.1	Acquérir un chapiteau communal qui pourrait être mis à disposition des associations			
Rép.	R.1.6	Aménager un petit local de réunion facilement accessible pour le club des jeunes de Houmont (à voir dans l'école)			
Priorité du PCDR	N° du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Raison de l'abandon
Rép.	R.6.5	Aménager un parcours vita			
Rép.	R.6.6	Rénover la Pirée (parcours vita) à Lavacherie			
Rép.	R.6.8	Aménager un terrain de cross (VTT)			

Rép.	R.6.9	Créer un skate-parc		Infrasport	
Rép.	R.6.10	Prévoir un terrain de VTT, de quad et de motos			
Rép.	R.6.11	Ouvrir une piscine publique			Trop lourd pour le budget communal
Rép.	R.6.16	Créer un terrain de football à Houmont		Infrasport	Centralisation envisagée à Tillet
Rép.	R.6.17	Créer un nouveau terrain de football à Lavacherie		Infrasport	Centralisation envisagée à Tillet
Rép.	R.6.19	Houmont : créer un réfectoire dans le préau pour l'implantation de Houmont			Transfert des enfants à l'école de Rechrival suite aux travaux.
Rép.	R.6.20	Houmont : réaménager l'école lorsqu'elle sera désaffectée (CPAS)		ILA	Acquisition par le CPAS. Projet : Création de logements.
Rép.	R.6.21	Lavacherie : agrandir la cour de récréation			
Rép.	R.6.24	Agrandir la cour de récréation à Rechrival			L'extension de l'école verra la cour de récréation réduite
Rép.	R.6.25	Rechrival : faire une plaine de jeux dans les cours de récréation pour grands et petits			Pas d'espace suffisant
Rép.	R.6.29	Ouvrir une bibliothèque			Le bibliobus dessert la commune
Rép.	R.6.30	Délocaliser la maison communale de l'enfance à Tillet, dans le bâtiment annexe de l'école			4 logements communaux vont être aménagés dans ce bâtiment
Rép.	R.8.1	Amberloup : création d'une vitrine de promotion des produits du terroir dans l'ancienne maison communale + commercialisation, info sur points de vente et promotion (via le permanent du SI)			Le local d'accueil se trouve dans l'ancienne maison communale. Le projet de vitrine a été abandonné.
Rép.	R.10.3	Acheter des terrains pour créer des lotissements communaux, par ex. à Tillet			La situation de Tillet s'est débloquée.
Rép.	R.10.5	Lavacherie : créer des logements sur le site des anciens Ets Renard (site à réaménager)			Site privé

**5. Tableau des initiatives nouvelles** (Cf. ci-après les objectifs de développement du PCDR)

Intitulé du projet	Constat / justification	Objectifs PCDR	Montant à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)
Embellissement des cimetières d'Aviscourt et de Lavacherie (accès PMR, allées principales asphaltées, allées secondaires engazonnées)	Travaux réalisés dans le cadre du PIC	6, 10		Région wallonne
Plan local de Propreté validé ; création d'abris pour le matériel de ramassage des déchets	Projet réalisé	5, 6		RW – operation pilote
Aménagement des abords de la maison de village salle St Ouen à Tillet – barbecue en dur, pergola,...	Travaux réalisés	1, 6, 10		Région wallonne «c'est ma ruralité»
Installation via le CRAB d'un parcours Vita à Orti, du barbecue à l'étang	Travaux réalisés	1, 5, 10		Région wallonne Appel à projets « vis mon village »
Plaines de jeux à Tillet et Houmont	Plaines de jeux commandées – Installation prévue au printemps 2023	1, 10		Fonds propres
Obtention d'un subside Pollec pour la pose d'une borne de recharge des voitures électriques près de l'atelier communal et engagement d'un écopasseur	Travaux en cours de réalisation – Installation de la borne sur le parking de l'administration communale	6, 7		Région wallonne
PCS : lancement de repair cafés avec Tenneville en 2021	Projet réalisé – Participation du PCS au Repair café	1, 6		
Constitution d'un CCCA :	Projet réalisé – CCCA en place	1, 6		
Création de la Commission Communale des Ados, en lien avec le CRAB.	Projet en suspens – Mise en place du CCCE pour relancer la dynamique des jeunes post-Covid.	1, 6		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Carte de fidélité pour la fréquentation des commerces locaux</li> <li>- Aide à l'installation de nouveaux commerces (au niveau communication).</li> </ul>	Projet réalisé : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prime à la fréquentation des commerces locaux instaurée en 2022 et reconduite en 2023</li> <li>- Introduction d'un dossier « Objectif proximité » pour l'octroi d'aide aux nouveaux commerces intégrant une cellule vacante ou aux commerces qui se réinventent.</li> </ul>	4, 6	4.912,94 € (coût chèques)	Fonds propres (prime) Région wallonne (Objectif proximité)

Adhésion au Hall agricole de Bastogne	Projet en cours – ASBL de gestion du hall créée, CSCH des travaux en cours d'élaboration	3, 4		Région wallonne

Intitulé du projet	Constat / justification	Objectifs PCDR	Montant à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)
Aménagement des cours d'écoles et pose de jeux	Afin d'accroître l'attractivité des écoles communales	6		FWB
Remplacement des caillebotis à Orti par le DNF	Travaux réalisés	5, 6, 8		DNF
Dossier de demande de subsides pour la pose d'une passerelle sur le Laval	Afin d'accroître l'attractivité touristique	5, 6, 8		CGT
Sécurisations routières :				
Le SPW va placer un ralentisseur/système de réduction de passage à une voiture au niveau du cimetière d'Amberloup.	Projet réalisé – Placement d'un dispositif provisoire en test avant la réalisation de travaux sur la voirie			
Devant chaque école, passage à une voiture.	Projet réalisé – Aménagement de la circulation réalisé pour les écoles de Tillet, Lavacherie et Rechrival : Règlement complémentaire de roulage adopté (Conseil du 9 février 2022), en concertation avec le SPW mobilité, dispositif placé	2		
Mise en sens unique de la Rue de la Petite Val - RN826 à Sprimont.	Projet réalisé – Règlement complémentaire de roulage adopté (Conseil du 9 février 2022), en concertation avec le SPW mobilité, dispositif placé			
Piétonnier à Tillet, à Lavacherie à partir de l'église et rue de Sainte-Ode,...	Travaux de création de trottoirs à Tillet terminés – réception provisoire le 17 janvier 2023 – décompte final : 194.055,31 euros TVAC			

### **Les objectifs de développement du PCDR**

- 1 Fédérer un réseau d'infrastructures d'accueil et de mouvements associatifs pour développer les activités pour tous et susciter un véritable sentiment d'appartenance à la commune.
- 2 Protéger les usagers faibles et réduire la vitesse par des aménagements appropriés.

- 3 Soutenir et valoriser l'agriculture traditionnelle et le rôle de l'agriculteur, dans ses fonctions de production et de gestion environnementale et favoriser la diversification.
- 4 Maintenir et soutenir le développement de l'activité économique locale et attirer de nouveaux investisseurs.
- 5 Gérer et valoriser le patrimoine naturel, forestier, paysager et monumental de la commune dans le respect du développement durable.
- 6 Maintenir et développer des services adéquats et des infrastructures adaptées pour répondre aux besoins de tous les habitants.
- 7 Développer les énergies renouvelables, en lien avec les ressources locales.
- 8 Soutenir et favoriser un tourisme nature lié à la qualité des randonnées et de l'hébergement et valoriser, développer les produits locaux.
- 9 Développer une politique du logement active, tout en veillant à un aménagement harmonieux du territoire et à une bonne intégration du bâti.
- 10 Améliorer le cadre villageois par l'aménagement l'embellissement d'espaces publics favorisant la convivialité et la détente.

**ANNEXE 2: TABLEAU DETAILLANT L'AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D'UN PROJET EN PHASE D'EXECUTION DE TRAVAUX**

Année de la convention	Type de programme	Intitulé du projet	Objectif du projet	Montant du subside
<b>2013</b> <b>Visa du 12/11/2013</b>	PCDR classique	<b>A13/1 : Construction d'une maison rurale et aménagement de ses abords à LAVACHERIE</b>	Fédérer un réseau d'infrastructures d'accueil et de mouvements associatifs pour développer les activités pour tous et susciter un véritable sentiment d'appartenance à la commune.	<b>642.858 €</b>  <b>Avenant</b> <b>889.265,25€</b> <b>(EC : 246.407,25€)</b>
<b>Etats d'avancement physique du projet :</b>				<b>Date :</b>
Désignation de l'auteur de projet :				<b>02/12/2011</b>
Approbation de l'avant-projet par l'A.C.				<b>24/06/2015</b>
Comité d'accompagnement de l'avant-projet				<b>03/09/2015</b>
Approbation de l'avant-projet par la R.W				<b>06/12/2016</b>
Approbation du projet par l'A.C.				<b>27/03/2018</b>
Approbation du projet par le Ministre				<b>11/12/2018</b>
Avenant signé par le Ministre				<b>14/12/2018</b>
Adjudication		Lot 1	<b>19/03/2019</b>	
		Lots 2 et 3	<b>14/11/2019</b>	
Décision d'attribution du marché		Lot 1	<b>27/08/2019</b>	
		Lots 2 et 3	<b>28/01/2020</b>	
Approbation de l'attribution du marché par le Ministre		Lot 1	<b>04/12/2019</b>	
		Lots 2 et 3	<b>25/05/2020</b>	
Début des travaux		Lot 1	<b>09/03/2020</b>	
		Lots 2 et 3	<b>05/10/2020</b>	
Réception provisoire		Lot 1	<b>08/10/20210</b>	
		Lots 2 et 3	<b>20/10/2021</b>	
Décompte final par le Collège		Lot 1	<b>23/12/2021</b>	
		Lots 2 et 3	<b>30/12/2021</b>	
Décompte final par la RW				
Réception définitive				
<b>Etat d'avancement financier du projet :</b>				<b>Montant :</b>
Montant conventionné à 100% (avenant)				<b>1.574.471,36 €</b>
Montant du subside développement rural versé				<b>772 597,68 €</b>
Montants cumulés payés à l'entrepreneur				<b>1 615 265,25 €</b>

Année de la convention	Type de programme (biffer les mentions inutiles)	Intitulé du projet	Objectif du projet	Montant du subside
30/11/2015	PCDR classique	<b>A15/1 : Aménagement de la place Sainte-Mère-Eglise à AMBERLOUP</b>	Améliorer le cadre villageois par l'aménagement et l'embellissement d'espaces publics favorisant la convivialité et la détente	<b>403 071,36 €</b>
<b>Etats d'avancement physique du projet :</b>				<b>Date :</b>
Désignation de l'auteur de projet :				<b>28/01/2014</b>
Approbation de l'avant-projet par l'A.C.				<b>30/11/2016</b>
Comité d'accompagnement de l'A-P				<b>09/03/2017</b>
Approbation de l'avant-projet par la R.W				<b>14/06/2017</b>
Approbation du projet par l'A.C.				<b>24/01/2018</b>
Approbation du projet par le Ministre				<b>16/05/2019</b>
Adjudication				<b>19/11/2019</b>
Décision d'attribution du marché				<b>05/03/2020</b>
Approbation de l'attribution du marché par le Ministre				<b>18/06/2020</b>
Début des travaux				<b>15/03/2021</b>
Réception provisoire				<b>20/06/2022</b>
Décompte final par la Commune				<b>900.970,52 €</b>
Décompte final par la RW				
Réception définitive				
<b>Etat d'avancement financier du projet :</b>				<b>Montant :</b>
Montant conventionné à 100%				<b>690.231,79 €</b>
Montant du subside développement rural versé				<b>391. 767,24 €</b>
Montants cumulés payés à l'entrepreneur				<b>900 .970,52 €</b>

Année de la convention	Type de programme (biffer les mentions inutiles)	Intitulé du projet	Objectif du projet	Montant du subside
4/12/2018	PCDR classique	<b>A18/1 : Aménagement d'un chemin de liaison entre AMBERLOUP et LAVACHERIE</b>	Maintenir et développer des services adéquats et des infrastructures adaptées pour répondre aux besoins de tous les habitants / Soutenir et favoriser un tourisme nature lié à la qualité des randonnées et de l'hébergement et valoriser, développer les produits locaux / Gérer et valoriser le patrimoine naturel, forestier, paysager et monumental de la commune dans le respect du développement durable Protéger les usagers faibles et réduire la vitesse par des aménagements appropriés	<b>452.970,19 €</b>
<b>Etats d'avancement physique du projet :</b>				<b>Date :</b>
Désignation de l'auteur de projet :				<b>07/12/2016</b>
Approbation de l'avant-projet par l'A.C.				<b>30/07/2020</b>
Comité d'accompagnement de l'A-P				<b>17/09/2020</b>
Approbation de l'avant-projet par la R.W				<b>07/01/2021</b>
Approbation du projet par l'A.C.				<b>22/06/2021</b>
Approbation du projet par le Ministre				<b>26/01/2022</b>
Adjudication				<b>21/02/2022</b>
Décision d'attribution du marché				<b>05/05/2022</b>
Approbation de l'attribution du marché par le Ministre				<b>03/08/2022</b>
Début des travaux				<b>16/01/2023</b>
Réception provisoire				
Décompte final				
Réception définitive				
<b>Etat d'avancement financier du projet :</b>				<b>Montant :</b>
Montant conventionné à 100%				<b>652.289,63 €</b>
Montant du subside développement rural versé				
Montants cumulés payés à l'entrepreneur				

Année de la convention	Type de programme (biffer les mentions inutiles)	Intitulé du projet	Objectif du projet	Montant du subside
4/06/2019	PCDR classique	<b>FP 2.01 : Création d'un local de rencontre à MAGEROTTE</b>	Maintenir et développer des services adéquats et des infrastructures adaptées pour répondre aux besoins de tous les habitants	<b>501.344,53 €</b>
<b>Etats d'avancement physique du projet :</b>				<b>Date :</b>
Désignation de l'auteur de projet :				<b>17/12/2019</b>
Approbation de l'avant-projet par l'A.C.				<b>11/03/2021</b>
Comité d'accompagnement de l'A-P				<b>06/05/2021</b>
Approbation de l'avant-projet par la R.W				<b>19/08/2021</b>
Approbation du projet par l'A.C.				<b>22/06/2022 mais à redéfinir</b>
Approbation du projet par le Ministre				
Adjudication :				
Décision d'attribution du marché				
Approbation de l'attribution du marché par le Ministre				
Début des travaux				
Réception provisoire				
Décompte final				
Réception définitive				
<b>Etat d'avancement financier du projet :</b>				<b>Montant :</b>
Montant conventionné à 100%				<b>702.689,03 €</b>
Montant du subside développement rural versé				<b>37.104 € (achat terrain)</b>
Montants cumulés payés à l'entrepreneur				<b>46.380 € (achat terrain)</b>

**ANNEXE 3: TABLEAU RAPPORT COMPTABLE ET FONCTIONNEMENT D'UN PROJET TERMINE (Décompte final < 10 ans).**

Année de la convention	Type de programme (biffer les mentions inutiles)	Intitulé du projet	Objectif du projet	Décompte final	
				Montant	Date approbation
<b>2010</b> Visa du 17/12/2010	PCDR classique	<b>A10/1 : HOUMONT : aménagement du centre du village et des abords de la maison de village</b>	Fédérer un réseau d'infrastructures d'accueil et de mouvements associatifs pour développer les activités pour tous et susciter un véritable sentiment d'appartenance à la commune.	<b>184.938,60 €</b>	<b>09/09/2016</b>

<b>Etat du patrimoine :</b>	
<b>Le bien est-il toujours propriété communale ?</b>	<b>Oui</b>
<b>Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous</b>	
Date d'approbation ou de demande d'approbation par le Ministre de l'acte de vente	
Montant de la vente	
Modalités de réaffectation du montant de la vente	

<b>Le bien est-il loué ?</b>		<b>Non</b>	
<b>Si le patrimoine est loué à des tiers et fait donc l'objet d'une cession des droits immobiliers, merci de répondre aux questions ci-après. Egalement, il est nécessaire de joindre un extrait de la comptabilité communale relative au patrimoine en question.</b>			
Date d'approbation de la convention de location par le Ministre (article 3 de la convention)			
Recettes générées par l'exploitation du patrimoine	Type	Montant annuel	
	Type	Montant annuel	
	Type	Montant annuel	
Charges liées à l'exploitation du patrimoine	Type	Montant annuel	
	Type	Montant annuel	

	Type	Montant annuel	
Bénéfices = recettes moins charges		Montant annuel	
Réaffectation des bénéfices			

<b>Fonctionnement du projet et utilisation du bien</b>	
Description des types d'activités menées dans le cadre du projet	Organisation d'événements de plein air à proximité de la maison de village
	Places de parking pour le centre du village
Impact des activités sur emploi	/

Année de la convention	Type de programme (biffer les mentions inutiles)	Intitulé du projet	Objectif du projet	Décompte final	
				Montant	Date approbation
2009 Visa du 02/09/2010	PCDR classique	A09/1 : TILLET : aménagement de la maison de village et de ses abords	Fédérer un réseau d'infrastructures d'accueil et de mouvements associatifs pour développer les activités pour tous et susciter un véritable sentiment d'appartenance à la commune.	Par la Commune <b>668.117,42 €</b>	<b>02/03/2017</b>
				Par la RW <b>501.835,24 €</b>	<b>10/09/2020</b>

<b>Etat du patrimoine :</b>	
<b>Le bien est-il toujours propriété communale ?</b>	<b>Oui</b>
<b>Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous</b>	
Date d'approbation ou de demande d'approbation par le Ministre de l'acte de vente	
Montant de la vente	
Modalités de réaffectation du montant de la vente	

<b>Le bien est-il loué ?</b>		<b>Non</b>	
<b>Si le patrimoine est loué à des tiers et fait donc l'objet d'une cession des droits immobiliers, merci de répondre aux questions ci-après. Egalement, il est nécessaire de joindre un extrait de la comptabilité communale relative au patrimoine en question.</b>			
Date d'approbation de la convention de location par le Ministre (article 3 de la convention)			
Recettes générées par l'exploitation du patrimoine	Type Locations pour fêtes privées	Montant annuel	5.920€
	Type	Montant annuel	
	Type	Montant annuel	
Charges liées à l'exploitation du patrimoine	Type Chauffage , électricité, eaux + entretien sans main d'oeuvre	Montant annuel	7 331,88€
	Type Nettoyage des locaux	Montant annuel	3 317,71€
	Type	Montant annuel	

Bénéfices = recettes moins charges	Montant annuel	-4.729,59€
Réaffectation des bénéfices		

<b>Fonctionnement du projet et utilisation du bien</b>	
Description des types d'activités menées dans le cadre du projet	Fêtes privées, conférence, manifestations communales, scolaires, occupation d'une salle par les personnes âgées, par le club des jeunes du village, maison de jeunes, ...
Impact des activités sur emploi	2h/semaine gestion des salles par une employée communale, 3h/semaine nettoyage, développement d'activités de la maison des jeunes

Année de la convention	Type de programme (biffer les mentions inutiles)	Intitulé du projet	Objectif du projet	Décompte final	
				Montant	Date approbation
2013 Visa du 12/11/2013	PCDR classique	<b>A13/1 : Construction d'une maison rurale et aménagements des abords à Lavacherie</b>	Fédérer un réseau d'infrastructures d'accueil et de mouvements associatifs pour développer les activités pour tous et susciter un véritable sentiment d'appartenance à la commune.	Par la Commune <b>1 615 772,01€</b>  Par la RW <b>772 597,68 €</b>	<b>30/12/2021</b>

<b>Etat du patrimoine :</b>	
<b>Le bien est-il toujours propriété communale ?</b>	<b>Oui</b>
<b>Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous</b>	
Date d'approbation ou de demande d'approbation par le Ministre de l'acte de vente	
Montant de la vente	
Modalités de réaffectation du montant de la vente	

<b>Le bien est-il loué ?</b>			<b>Non</b>
<b>Si le patrimoine est loué à des tiers et fait donc l'objet d'une cession des droits immobiliers, merci de répondre aux questions ci-après. Egalement, il est nécessaire de joindre un extrait de la comptabilité communale relative au patrimoine en question.</b>			
Date d'approbation de la convention de location par le Ministre (article 3 de la convention)			
Recettes générées par l'exploitation du patrimoine	Type Locations pour fêtes privées	Montant annuel	4 576€
	Type	Montant annuel	
	Type	Montant annuel	
Charges liées à l'exploitation du patrimoine	Type Chauffage , électricité, eaux + entretien sans main d'oeuvre	Montant annuel	13 667€
	Type Nettoyage des locaux	Montant annuel	2292,77€
	Type	Montant annuel	
Bénéfices = recettes moins charges		Montant annuel	- 1 383,77€

Réaffectation des bénéfices	
-----------------------------	--

<b>Fonctionnement du projet et utilisation du bien</b>	
Description des types d'activités menées dans le cadre du projet	Fêtes privées, conférence, manifestations communales, scolaires, occupation d'une salle par les personnes âgées, par le club des jeunes du village, maison de jeunes, Royale Emulation Ardennaise...
Impact des activités sur emploi	2h/semaine gestion des salles par une employée communale,
	3h/semaine nettoyage,
	développement d'activités de la maison des jeunes

**ANNEXE 4: RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL**

<b>Année de l'installation de la CLDR</b>	<b>Année d'approbation du Règlement d'ordre intérieur</b>	<b>Dernière date de la modification de composition de la CLDR</b>	<b>Dernière date de modification du Règlement d'ordre intérieur</b>
2007	2007	28/02/2019	28/09/2007
2022	2022 (15/12/2022 par la CLDR) mais adoption par le Conseil communal le 25/01/2023	21/11/2022	/
<b>Date des réunions durant l'année écoulée</b>	10/02/2022 : rapport annuel ; suivi des projets DR ; seconde opération de développement rural ; appel à projets BiodiverCité	<b>Nombre de présents</b>	8 participants et 3 excusés
	15/12/2022 : Nouvelle CLDR – Mise en place, calendrier, ROI		19 participants et 3 excusé

Le PCDR est arrivé à échéance le 10/09/2019.

## Réflexion sur l'opération de développement rural

- La CLDR et le Conseil communal ont approuvé le PCDR et la demande de première convention fin 2008. Le Gouvernement wallon a approuvé le PCDR de Sainte-Ode le 10/09/2009, pour une période de 5 ans. La Commune a reçu sa première convention (maison de village à Tillet) signée par le Ministre le 27/10/2010. Les travaux se sont clôturés en 2016 ; le bâtiment est fortement sollicité et permet de répondre à bon nombre de besoins.
- Ensuite, une seconde convention a été notifiée début 2011 ; elle concerne l'aménagement du centre de Houmont. La CLDR a participé à la réflexion sur cet aménagement. Les travaux sont terminés et l'espace est utilisé.
- Afin de maintenir la dynamique, la CLDR a lancé l'action « dénomination des rues de la commune ». Les relais CLDR ont organisé des groupes de travail dans leur village et ont assuré le retour en réunion plénière. La Commission Royale de Toponymie et Dialectologie a souligné l'intérêt de cette démarche participative. Les bascules pour les adresses ont eu lieu en 2015 et 2016 par ancienne section.
- Suite aux réunions avec la population, les associations de Lavacherie et la CLDR, le troisième dossier de convention a été élaboré. Il a fait l'objet d'une réunion de négociations en février 2012, avec l'Administration et le Cabinet. Aucune remarque particulière n'a alors été émise. Cependant, les règles de subsidiarité des projets en développement rural ont changé. La Commune a alors invité l'auteur à revoir le projet à la baisse. Une seconde réunion de négociation s'est tenue en juin 2013 donnant lieu à la troisième convention pour la Commune : la maison rurale de Lavacherie. Vu sa complexité, le dossier a pris beaucoup de temps à être finalisé. L'infrastructure est maintenant terminée et inaugurée. La Commune dresse actuellement le dossier pour obtenir une subvention FWB pour l'équipement de cette maison rurale.
- La CLDR a été recomposée suite aux élections communales d'octobre 2012. L'année 2013 a donc été marquée par une importante redynamisation de la CLDR, en vue de l'actualisation du PCDR. Onze nouveaux membres sont venus étoffer l'assemblée, ce qui a permis d'améliorer la représentativité de chaque ancienne section.
- La CLDR a approuvé le projet d'actualisation du PCDR en octobre 2014 ; celui-ci a été soumis au Conseil communal du 31 octobre. Après la défense du dossier en CRAT en janvier 2015, le Gouvernement a octroyé en date du 23 avril 2015 une prolongation de durée de validité du PCDR jusqu'au 10 septembre 2019.
- La Commune a obtenu en 2015 une convention DR pour l'aménagement de la place Sainte-Mère Eglise à Amberloup (qui figurait déjà dans la première période du PCDR). Des démarches ont également été entreprises pour sécuriser les déplacements sur les RN 826 et 829 jouxtant le site. Les travaux ont démarré en 2021.
- Ensuite, l'action patrimoine, débutée quelques mois plus tôt, s'est intensifiée. Dans un premier temps, un appel a été lancé à la population via le bulletin communal afin d'étoffer le comité de pilotage issu de la CLDR. L'inventaire est terminé ; des actions de valorisation des éléments patrimoniaux (organisation de randonnées, géocaching...) et de réseautage avec les acteurs locaux (ATL, PCS, écoles,...) ont été menées. Des panneaux explicatifs et didactiques ont été posés sur 25 éléments. La route historique de Sainte-Ode, reliant ces 25 sites, a été inaugurée le 22/12/2021.
- De nombreuses initiatives en matière de mobilité lente voient le jour, que ce soit au niveau wallon, provincial ou transcommunal. La CLDR se penche également sur ces projets, qui ont la part belle dans le PCDR. C'est ainsi qu'elle a analysé la proposition provinciale de réseau points-nœuds. La Commune fait en sorte d'aménager le maillon de l'Eurovélo 5 sur son territoire.
  - Une convention DR porte sur la liaison lente entre Lavacherie et Amberloup (stade promesse de principe) ; elle a nécessité des adaptations assez fortes car les montants d'aménagement étaient trop importants. L'autorisation domaniale a été délivrée pour les travaux de remplacement de la passerelle au-dessus de l'Ourthe.

- Le dossier introduit dans le cadre de l'appel à projets du Ministre Di Antonio pour la liaison Amberloup – Tillet a été retenu en 2019. Ainsi, l'Eurovélo 5 pourra traverser la commune de part en part, en toute sécurité. Les travaux vont prochainement débuter.
- La DGO1 a installé la signalétique de l'EuroVélo 5 sur le territoire ; elle l'adaptera quand les travaux entre Lavacherie-Amberloup-Tillet seront terminés.
- La Commune a obtenu une dernière convention DR pour la construction d'un local de rencontres à Magerotte courant 2019. Le village s'investit très fort dans ce projet. Stade projet : le permis d'urbanisme est en cours d'octroi.
- La CLDR a participé avec le Parc Naturel des Deux Ourthes à l'inventaire des paysages et points de vue remarquables, en s'appuyant sur la méthodologie proposée par ADESA.
- La Commune est également associée au projet transcommunal d'aménagement de la maison du PNDO.
- La Commune a été sélectionnée pour l'appel à projets du Ministre Collin concernant les cabinets médicaux ruraux. Mais elle a finalement dû abandonner le projet faute d'un besoin non rencontré par les médecins du territoire, ayant déjà aménagé leur(s) propre(s) cabinet(s) ainsi que des locaux pour accueillir des stagiaires et assistants.
- La CLDR a procédé à l'évaluation du PCDR et de l'opération de développement rural. Elle a exprimé sa satisfaction par rapport aux résultats de cette ODR. Elle a fait le point sur toutes les réalisations du PCDR et sur les principales initiatives communales sur les 10 années. Ensuite, elle a évalué les objectifs du PCDR. Le bilan des activités de la CLDR a été dressé, tant en termes de nombre de réunions qu'en termes d'actions thématiques. Finalement, les membres ont exprimé leur avis personnel sur leur vécu au sein de la CLDR et ont proposé des pistes pour la prochaine ODR.
- L'année 2020, frappée par la pandémie Covid-19, a marqué un ralenti dans toutes les activités communales. Malgré cela, de nombreux projets du PCDR sont en cours ou réalisés.
- En janvier 2019, le Conseil communal a pris la décision de réviser son PCDR, en sollicitant auprès de la Ministre l'accompagnement de la FRW. La seconde opération de développement rural démarrera en 2022, accompagnée par l'équipe Famenne-Ardenne de la FRW.

**ANNEXE 5: PROGRAMMATION DANS LES TROIS ANS AVEC RECHERCHE DES MOYENS FINANCIERS**

Le PCDR était valide jusqu'au 10 septembre 2019 → pas d'application.

	Priorité du PCDR	Intitulé et numéro du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	
				Dénomination	Pourcentage intervention
Année rapport annuel					

Approuvé par le Conseil communal réuni en séance le 23 mars 2023

Pour le Conseil communal

La Directrice générale,

Le Bourgmestre,